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potrebne aktivnosti na projektu. U raspravi rada interpretirani su dobiveni rezultati. 
Projekt „Obnova tradicijskog imanja u objekt seoskog turizma“ je vrijednosti 
2.211.631,00 kuna, a njegovo predviđeno vrijeme provedbe iznosi 131 radnih 
dana. 
Abstract: With project management methodology, this paper defines the project of 
adaptation of a traditional estate which in its present state includes the main 
building (former mill), outbuilding, a former forge and infield. The investor is the 
Organization of an existing village household, owner of the traditional estate and 
the initiator of project idea. With purchase of a traditional property and with regard 
to its own capacities, the Organization has a vision of promoting 
tourism development of rural area of Žumberak and investing in continental 
tourism. In addition to the Organization's aforementioned field of interest, financial 
constraint and fulfillment of basic conditions, the Project has a possibility to apply 
for "Support for investment in start-up of non-agricultural activities" competition for 
obtaining non-refundable funds from the EU funds. Given poor economic, social 
and political situation of the environment in realization of the Project, Organization 
is facing various legal and time constraints. SWOT analysis of Žumberak as 
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community, as well as Organization of the village household, defines good and bad 
sides, opportunities, threats and weaknesses that have a consequent impact on 
the Project. This paper outlines the mission of the Organization, defining its goals. 
General aim of the Organization is to renovate existing buildings and decorate the 
infield on the traditional property and their interior and exterior decoration into the 
object of village tourism in Žumberak area. Specific goals are touristic, catering 
and educational purpose of the future object of village tourism. Given the 
complexity of the overall renovation Project of the traditional estate, the Project is 
divided into four sub-projects. A priority project plan was drawn up and project 
selection method was selected Sub-project 1 - adaptation of the main building for 
tourist and catering purpose, elaborated in detail. For other sub-projects, an 
analysis of the existing situation was presented, inspirational solutions for interior 
and exterior design were presented and total costs and duration of the 
implementation of each sub-project were presented according to pre-projection 
method. Methods of research for the production of paper are direct conversation, 
market research of the cost of certain services and products, collection of data that 
understand the collection of the overall documentation necessary for the 
realization of the Project, different offers for performing works and collection of 
other information and inspirational photographs for interior and exterior decoration 
of traditional estate in the traditional way of the region to which it belongs. Exploring 
the specific tourist-developed rural areas for inspirational solutions for interior and 
exterior design in Poland and Austria are part of the research work. A Sub-project 
1 - design solution of the main building in the 3D Autodesk Inventor - was created in 
Poland as the result of research. Graphical presentation of the project term plan - 
Gantt and the network diagram -  was used as a method for the final result of 
paper. Subprojects 1 - 4 outline timelines and deadlines, project participants, and 
overall budget needed to implement one such project with the aim of realizing all 
necessary activities on the Project. Results obtained  in the work were interpreted 
in discussion. The Project „Adaptation of traditional property in the object of rural 
tourism“ amounts to 2,211,631.00 HRK, and time duration foreseen for 
implementation is 131 working days. 
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PREDGOVOR 
Budući da sam hotelijersko – turističke struke moja želja i početna ideja za temu diplomskog 
rada bila je „Opremanje hotelskih interijera“. Tijekom 5. semestra diplomskog studija moj interes 
širio se u smjeru projektnog menadžmenta pa se ideja za ovu temu razvila slušajući predavanja 
na izbornom kolegiju „Upravljanje projektima“. Ideja za Projekt pojavila se na jednom od prvih 
predavanja ove akademske godine pod vodstvom prof.dr.sc. Denisa Jelačića koji me svojim 
entuzijazmom uvijek iznova oduševljava. Moju ideju pisanja projekta za obnovu tradicijskog 
imanja odmah smo pretvorili u temu diplomskog rada „Upravljanje projektom obnove tradicijskog 
imanja u objekt seoskog turizma“. Iako me projektni menadžment uistinu interesira, još jedan 
razlog odabira teme je osobni interes i entuzijazam jer Projekt u budućnosti može biti realiziran u 
praksi. Istraživanje za stvaranje diplomskog rada započelo je u Hrvatskoj, a nastavilo se u Poljskoj 
i Austriji. Veliki dio istraživanja odvio se u Poljskoj u kojoj sam ove godine sudjelovala u 
petomjesečnom ERASMUS+ programu. Na ERASMUS+ programu imala sam priliku surađivati s 
profesorima i stručnjacima iz nekih od najboljih europskih sveučilišta s područja drvne tehnologije 
i projektnih menadžera iz raznih poljskih gradova, koji su uvelike doprinijeli ishodima mog 
diplomskog rada.  
Diplomski rad obuhvaća početnu fazu odnosno planiranje i dizajniranje Projekta, a kako bi 
ispunila vlastitu želju i interes za unutarnjim opremanjem turističkih smještaja, rad obuhvaća i 
unutarnje i vanjsko uređenje budućeg seoskog objekta.  
Na samom kraju studija, ovom prilikom voljela bih u svom diplomskom radu zahvaliti ljudima 
koji su bili uz mene i doprinijeli izradi rada. Moje najveće zadovoljstvo i čast je biti okružena s 
ljudima koji su poduzetni, pozitivni, inspirativni, entuzijastični i od kojih imam priliku puno naučiti. 
To su osobe koje su mi dale još veću snagu i poticaj za moje razvijanje u svakom pogledu te iz 
tog razloga voljela bih uputiti svoje zahvale.  
Svoj diplomski rad posvećujem svojoj obitelji - majci Snježani, ocu Goranu, bratu Josipu i 
baki Editi. Moja obitelj neizmjerna mi je podrška u svim mojim fazama života. Veliko hvala majci 
Snježani i ocu Goranu koji su mi bili neizmjerna podrška prilikom pisanja diplomskog rada. 
Zahvaljujem svom mentoru prof.dr.sc. Denisu Jelačiću na pomoći, vođenju, brzom 
reagiranju, savjetima, usmjeravanju i rješavanju svih mojih nedoumica prilikom pisanja 
diplomskog rada te entuzijazmu zbog kojeg uvijek želim davati najbolje od sebe.  
Zahvaljujem prof.dr.hab.ing. Jerzyu Smardzewskom, mentoru tijekom ERASMUS+ 
programa na Fakultetu drvne tehnologije - Prirodnih znanosti u Poznanu, koji mi je pomagao 
ostvariti ideju unutarnjeg opremanja turističkog smještaja, usmjeravao me, predlagao specifične 
ruralne destinacije za istraživanje i dogovarao sastanke te mi je neizmjerno pomogao u izradi 3D 
prikaza idejnog rješenja glavne zgrade u Autodesk Inventoru. 
Zahvaljujem profesorima, asistentima i stručnjacima iz Poljske – dr.ing. Renati Stasiak 
Betlejewskoj, mag. Marcinu Podskrabiju, dr.ing. Krzysztofu Wiadereku, dr.ing. Juliji Lange, 
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dr.hab.ing. Wojciechu Lisu, prof. nadzw, dr.ing. Elžbieti Mikolajczak, dr.ing. Leszeku Wanatu, dr. 
Tomaszu Potkanskom, Alicji Hologi Marduli i Stanislawu Marduli na pomoći oko izrade mog 
diplomskog rada. 
Zahvaljujem doc.dr.sc. Danijeli Domljan, doc.dr.sc. Andreji Pirc Barčić i doc.dr.sc. Zoranu 
Vlaoviću na odvojenom vremenu i pomoći prilikom finalnog stvaranja diplomskog rada. 
Zahvaljujem prijateljici građevinarki Mirjani Vidović koja mi je pomogla u sastavljanju 
troškovnika za budući seoski objekt. 
Zahvaljujem svim prijateljima i kolegama koji su bili uz mene tokom svih godina studiranja, 
a posebno hvala prijatelju Danielu Domoviću koji mi je svojom podrškom, razumijevanjem i 
znanjem bio najveći oslonac prilikom mog studiranja. Ovom prilikom voljela bih zahvaliti i 
novostečenim prijateljima, kolegama i poznanicima iz inozemstva koji su mi pomogli razmišljati 
šire od granica trenutnog okruženja. 
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1. UVOD 
Obnova tradicijskog imanja u objekt seoskog turizma jedinstvena je poslovna situacija koju 
je moguće realizirati stvaranjem kompleksnog i visokobudžetnog projekta.  
Prema Meredithu i Mantelu (2012) korištenje projekata i projektnog menadžmenta u našoj 
zajednici i njezinim organizacijama nastavlja rasti. Kroz projektnu organizaciju postižu se ciljevi 
koje bi bilo teško postići na tradicionalne načine vođeni starom ekonomskom paradigmom. 
Tradicionalni načini razumijevaju klasičnu organizacijsku strukturu, tradiciju i autokratski stil 
vođenja. Današnja nova ekonomska paradigma razumijeva suvremenu organizacijsku strukturu, 
inovacije i demokratski stil vođenja. Prema Omaziću i Baljkasu (2005) projekti najčešće egzistiraju 
izvan tradicionalnih granica i hijerarhija.  
1.1.  Projekt 
Omazić i Baljkas (2005) u svojoj knjizi ističu da je teško koristiti se definicijama projekta jer 
je kompleksan i multidimenzionalan pojam. Ističu kako projekt treba promatrati sustavno kao 
transformacijski proces (slika 1). Međusobno ovisne komponente iz određenih inputa koji 
označavaju želju, potrebu ili ideju pretvaraju se u outpute odnosno zadovoljenje navedenih inputa. 
Pri transformacijskom procesu projekt je suočen s nizom ograničenja koji omogućuju 
procjenjivanje ili limitiranje, dok mehanizmi omogućuju transformacijski proces. Mehanizmi 
označuju sredstva pomoću kojih se ostvaraju outputi. 
 
Slika 1. Projekt kao transformacijski proces 
(Izvor: Omazić, M.A., Baljkas, A. (2005): Projektni menadžment, Zagreb: Sinergija nakladništvo d.o.o.) 
PROJEKT
OGRANIČENJA:
financijska, pravna, moralno 
etička, ekološka, sociološka, 
politička, kulturna, logička, 
vremenska, kvalitativna
OUTPUT:
zadovoljenje 
želja, 
potreba ili 
ideja
MEHANIZMI:
ljudi, znanje i stručnost, kapital, 
alati i tehnike, tehnologija, 
organizacija
INPUT:
želje, 
potrebe ili 
ideje
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Meredith i Mantel (2012) definiraju projekt kao jedinstvenu, jednokratnu organizacijsku 
aktivnost s adekvatno definiranim željama i rezultatima. Ističu da se gotovo svaka aktivnost može 
smatrati projektom. Može biti podijeljena u podaktivnosti koje moraju biti izvršene kako bi se 
postigli projektni ciljevi. Projekt je dovoljno kompleksan stoga podaktivnosti zahtijevaju pažljivu 
koordinaciju i kontrolu vremena, prednosti, troškova i obujma.  
Prema Mayloru (2010) projekt predstavlja značajan dio svih gospodarskih aktivnosti, što je 
važno za pojedince koji ga provode, njihove organizacije i u mnogim slučajevima društvo u cjelini. 
Ističe da je projekt aktivnost koja ima svoj početak i kraj. 
Omazić i Baljkas (2005) navode kako je ključan čimbenik organizacijskog uspjeha 
predanost kvaliteti projekta. Određivanje kvalitete je multidisciplinaran pojam, stoga se kvaliteta 
može pozicionirati sa stajališta proizvoda (količina i kvaliteta materijala), usluge (zadovoljstvo 
interesno-utjecajnih skupina postignutim rezultatom), potrošača (zadovoljenje potrebe korisnika 
proizvoda ili usluge), proizvodnje (zadovoljenje standardima na tržištu npr. ekologija, snižavanje 
troškova te poboljšanje rada proizvoda ili usluge), vrijednosti (optimalno usklađivanje troškova i 
karakteristika s budućom cijenom na tržištu) te transcendentnog pogleda na kvalitetu 
(transcendentnost je mjerilo vrijednosti  proizvoda ili usluge s obzirom na krajnje korisnike). Na 
slici 2 prikazan je odnos elemenata kvalitete koji se ne gledaju zasebno, nego svi elementi djeluju 
interaktivno. Kvaliteta je sveukupnost svih karakteristika proizvoda ili usluge, a osnovni cilj je 
zadovoljenje potreba korisnika.  
 
Slika 2. Elementi kvalitete 
(Izvor: Omazić, M.A., Baljkas, A. (2005): Projektni menadžment, Zagreb: Sinergija nakladništvo d.o.o.) 
Optimalna 
kvaliteta
Proizvod
Potrošači
Transce-
ndentnost
Usluga
Vrijednosti
Proizvodnja
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1.2.  Upravljanje projektima 
Upravljanje projektima je metoda s kojom se pomoću projektnog menadžera i tima projekt 
razvija. Zadatak projektnog menadžera je vođenje i upravljanje. Bitna razlika je između vođenja 
projekta koje uključuje usmjeravanje i uključivanje ljudi u rad na projektu i upravljanju koje 
uključuje iznošenje rezultata i konstantno informiranje. Zbog neadekvatnog upravljanja projekti 
su često loše planirani i pripremljeni, nemaju važnost za korisnike, nedovoljno uzimaju u obzir 
rizike, ignoriraju čimbenike koji utječu na dugoročnu održivost projekta, a prethodna iskustva i 
pouke se rijetko ugrađuju u nove programe i praksu. 
Prema Omaziću i Baljkasu (2005) osnovni cilj projektnog menadžmenta je smanjiti rizik i 
nesigurnost te povećati vjerojatnost postizanja rezultata u zadanim vremenskim rokovima s 
predviđenim troškom. Projektni menadžment razvija se rastom ljudskog znanja, potražnjom 
proizvoda i usluga koje su prilagođene potrebama kupaca i prilagođavanje konkurentnosti 
svjetskog tržišta u području plasmana novih proizvoda i usluga te vizijom i misijom organizacije. 
Organizacije koje koriste načela projektnog menadžmenta u stanju su smanjiti troškove i pratiti 
trendove i izazove tržišta na kojem djeluju. Prema W.E. Demingu bitno je konstantno poboljšavati 
svaku aktivnost u projektu u svrhu poboljšavanja kvalitete i produktivnosti i u konačnici smanjenja 
troškova. Sredstvo postizanja spomenutog rezultata je konstantno poboljšanje Demingovog 
kruga za projektni menadžment (slika 3). U prvoj fazi planiranja formuliraju se i razmatraju 
aktivnosti koje se namjeravaju odraditi. Druga faza provedbe odnosno projektna egzekucija 
označuje ostvarenje projekta. U trećoj fazi provjere kritično se procjenjuje učinkovitost projekta i 
svih aktivnosti u prethodnim fazama. U četvrtoj fazi djelovanja ispravljaju se nepravilnosti u svim 
fazama i primjenjuju se stečena znanja i iskustva u cilju poboljšavanja i konkurentske prednosti. 
 
 
Slika 3. Demingov krug za projektni menandžment 
(Izvor: Omazić, M.A., Baljkas, A. (2005): Projektni menadžment, Zagreb: Sinergija nakladništvo d.o.o.) 
Demingov 
krug za 
projektni 
menandžment
PLANIRAJ
PROVEDI
PROVJERI
DJELUJ
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Prema Mayloru (2010) postoje mnoge strukture koje pomažu u stvaranju projekata, a jedna 
od struktura odnosno okvir koji ima presudno značenje za uspjeh projekta je tzv. 7-S projektnog 
menadžmenta, a njegovi elementi i njihov opis prikazani su u tablici 1. Izvoran 7-S projektnog 
menadžmenta osmislilo je i promoviralo američko konzultansko poduzeće McKinsey and Co. 7-
S okvir pruža opsežan skup pitanja koja treba uzeti u obzir pri upravljanju projekata. Unutar 
nadležnosti projektnog menadžera, 7-S omogućuje klasifikaciju zadataka kako bi se smanjila 
kompleksnost uloge dionika te olakšava uvid gdje potražiti izvore pomoći ako se pojavi takva 
situacija. Znajući da međuljudski odnosi u timu mogu biti otežani zbog stila i kulture projektni 
menadžer ima mogućnost unaprjeđivanja načina za pronalaženje rješenja problema. 
Tablica 1. 7-S projektnog menadžmenta  
(Izvor: Maylor, H. (2010): Project Managment, fourth edition, Grafos S.A., Arte sobre papel, Spain) 
ELEMENT OPIS 
Strategija (engl. strategy) Visoko postavljeni zahtjevi pred projekt i sredstva za 
njihovo postizanje 
Struktura (engl. structure) Organizacijska predanost provedbi projekta 
Sustavi (engl. systems) Metode dizajniranja posla, izvođenja, nadgledanja i 
kontrole 
Zaposlenici (engl. staff) Selekcija, pribavljanje, upravljanje i vođenje onih koji 
rade na projektu 
Vještine (engl. skills) Menadžerski i tehnički alati dostupni projektnom 
menadžeru i članovima tima 
Stil/kultura (engl. style/culture) Jedinstveni način rada  i međuodnosa unutar projektnog 
tima i organizacije kojoj pripada 
Interesno-utjecajne strane (engl. 
stakeholders) 
Osobe i skupine koje imaju interes u projektnom 
procesu i njegovu rezultatu 
 
1.3.  Životni ciklus projekta 
Kao što je već naglašeno projekt je vremenski ograničen stoga i on ima svoj životni ciklus. 
Prema Omaziću i Baljkasu (2005) faze životnog ciklusa proizvoda su: početna faza (faza 
dizajniranja projekta), faza implementacije (provedbe projekta) i faza zaključivanja projekta. 
Projekt dijelimo na životne faze kako bismo njime mogli adekvatno upravljati, a njegov uspjeh 
zahtjeva fleksibilan pristup koji odgovara stvarnoj životnoj i poslovnoj situaciji. U tablici 2 
prikazane su faze životnog ciklusa proizvoda te njihovi ključni zadaci i odluke. 
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Tablica 2. Faze životnog ciklusa proizvoda 
(Izvor: Omazić, M.A., Baljkas, A. (2005): Projektni menadžment, Zagreb: Sinergija nakladništvo d.o.o.) 
FAZA KLJUČNI ZADACI I ODLUKE 
Početna faza Formuliranje vizije i strategije projekta, definiranje ciljeva, 
modeliranje i planiranje, evaluacija financijskih troškova i 
koristi, analiza ključnih resursa, budžetiranje 
Faza provedbe Prikupljanje tima, organizacija, kontrola, vođenje, 
donošenje odluke i rješavanje problema, rješavanje 
konflikata, ugovaranje, provedba, predaja projekta 
Završna faza Procjena procesa i učinkovitosti projekta, evaluacija, 
prikupljanje i implementaciia znanja u sustav, promjene 
za budućnost 
 
 
Učinkovitost projekta ovisi o svakoj fazi. One se preklapaju i svaka ulazi određenim djelom 
u sljedeću fazu. Na slici 4 prikazana je korelacija razine aktivnosti i vremena. Razina aktivnosti u 
početnoj fazi je niska, u fazi provedbe je najviša te počinje ponovno padati u završnoj fazi. 
 
Slika 4. Korelacija razine aktivnosti i vremena 
(Izvor: Omazić, M.A., Baljkas, A. (2005): Projektni menadžment, Zagreb: Sinergija nakladništvo d.o.o.) 
Na slici 5 prikazana je korelacija ukupnih troškova i vremena. S trajanjem životnog ciklusa 
projekta ukupni troškovi rastu. Troškovi su niži u ranoj fazi projekta te rastu u fazi provedbe, gdje 
su najveći s obzirom na razinu aktivnosti koje se u njoj provode. Faze životnog ciklusa proizvoda 
su jednako važne bez obzira na njegovu kompleksnost i dužinu trajanja. 
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Slika 5. Korelacija ukupnih troškova i vremena 
(Izvor: Omazić, M.A., Baljkas, A. (2005): Projektni menadžment, Zagreb: Sinergija nakladništvo d.o.o.) 
1.4.  Seoski turizam  
Budući da je mjesto provedbe projekta ruralni prostor, a sektor u kojem organizacija djeluje 
seoski turizam, važno je razlikovati oblike ruralnog turizma. Termini koji se koriste za seoski 
turizam dovode do nerazumijevanja i zbunjenosti korisnika usluga seoskog turizma stoga su iz 
tog razloga definirani osnovni pojmovi prikazani na slici 6. 
 
Slika 6. Osnovni pojmovi ruralnog turizma 
- seoski, lovni, ribolovni, gastronomski, vjerski, kulturni, avanturistički, vinski,
zdravstveni i dr.
Ruralni turizam
- agroturizam, kušaonica, izletišta, etno-sela, etno-zbirke, folklor, seoske 
manifestacije, obiteljski hoteli i kuće za odmor na selu
Seoski turizam
- dodatni izvor prihoda poljoprivrednim gospodarstvima
- usluge noćenja, prehrane i ostale usluge aktivnog odmora
Agroturizam
1. UVOD  7 
Upravljanje projektom obnove tradicijskog imanja u objekt seoskog turizma Franciska Klanfar, diplomski rad 
Ruralni turizam je oblik turizma koji obuhvaća sve oblike turizma i usluga koje se odvijaju 
na ruralnom prostoru. Postoji više definicija ruralnog prostora, tj. pojam nije strogo definiran pa 
uglavnom podrazumijeva prostore s prirodnim i očuvanim okolišem, mala naselja, sela i zaseoke 
te prostore na kojima je glavna gospodarska grana poljoprivreda i šumarstvo. Ruralnim turizmom 
smatraju se seoski, lovni, ribolovni, gastronomski, vjerski, kulturni, avanturistički, vinski, 
zdravstveni i ostali oblici turizma koji se odvijaju na ruralnom prostoru. 
Seoski turizam je uži oblik ruralnog turizma, a podrazumijeva sve oblike turističke ponude 
koje su vezane za selo i njegovu okolicu. Kao i ruralni turizam ne mora biti dodatni izvor prihoda 
nego može biti i profesionalna djelatnost, tj. jedini izvor prihoda. Prema ovoj definiciji u seoski 
turizam spadaju: agroturizam, kušaonica, izletišta, etno-sela, etno-zbirke, folklor, seoske 
manifestacije te obiteljski hoteli i kuće za odmor na selu. 
Agroturizam je turizam na turističkom seljačkom gospodarstvu (domaćinstvu). Prema 
Pravilniku o pružanju ugostiteljskih usluga na seljačkom domaćinstvu, objekt u seljačkom 
domaćinstvu je funkcionalna cjelina na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu koji je u pravilu 
dodatni izvor prihoda poljoprivrednim domaćinstvima. Cilj seljačkih domaćinstava je da kroz 
ugostiteljsku ponudu plasiraju svoje proizvode, a kroz turističku ponudu pružaju usluge noćenja 
s doručkom, polupansiona ili punog pansiona te ostale usluge aktivnog odmora. Na slici 7, 8 i 9 
prikazan je primjer jednog takvog postojećeg seljačkog domaćinstva na Žumberku. 
 
 
Slika 7. Izletničko turističko seljačko domaćinstvo "PodŽumberak" 
(Fotografija: Klanfar, F.) 
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Slika 8. Turistička ponuda noćenja 
(Fotografija: Klanfar, F.) 
Slika 9. Ugostiteljska ponuda prehrane 
(Fotografija: Klanfar, F.) 
1.5.  Organizacija seljačkog domaćinstva  
Vlasnik prikazanog izletničko turističkog seljačkog domaćinstva (slika 7) i njegovi članovi 
upisani su u Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava (OPG). Sukladno Zakonu o 
ugostiteljskoj djelatnosti i Pravilniku o pružanju ugostiteljskih usluga u seljačkom domaćinstvu, 
Organizacija vrši ugostiteljsku ponudu koja razumijeva pripremanje i usluživanje jela, pića i 
napitaka iz pretežito vlastite proizvodnje te turističku ponudu koja razumijeva usluge smještaja. 
Prema Zakonu o pružanju usluga u turizmu Organizacija na svom seljačkom domaćinstvu nudi 
razne turističke usluge koje su navedene u problematici rada. Važno je naglasiti da je navedena 
Organizacija seljačkog domaćinstva inicijator i investitor obnove tradicijskog imanja. Prikazan 
objekt na slici 7 nije u njegovom vlasništvu nego je unajmljen. Objekt je veličine 550 m2 stoga je 
za potrebe seljačkog turizma prevelik. Iz tog razloga, u suradnji s vlasnicom objekta, Organizacija 
odnosno investitor obnove tradicijskog imanja koja razumijeva četiri člana organizacije (obitelj), 
osmislili su projekt otvaranja prvog žumberačkog hostela „Flores“ i turističke agencije 
„Agroturistico“. Svrha provedenog projekta je poticanje turističkog razvitka ruralnog kraja 
Žumberka i ulaganje u kontinentalni turizam. Nadalje, vizija investitora obnove tradicijskog imanja 
je pretvaranje cijelog objekta u hostel te kupnja tradicijskog imanja koje se nalazi preko ceste, s 
ciljem da se na njemu preseli seljačko domaćinstvo. Kupnjom tradicijskog imanja uočena je vizija 
i potreba za stvaranjem novog Projekta pod nazivom „Obnova tradicijskog imanja u objekt 
seoskog turizma“, a on je ujedno i tema ovog rada. Razlozi kupnje tradicijskog imanja, njegova 
povijest kao i povijest spomenutog objekta navedeni su u problematici rada, a sve zajedno čini 
jednu zaokruženu turističku, gospodarsku i obrtničku cjelinu. 
U nastavku rada definirana je problematika rada, određeni su ciljevi istraživanja, navedeni 
su materijali i metode istraživanja te su prikazani rezultati istraživanja s ciljem izrade 
visokokvalitetnog i jedinstvenog projekta. U raspravi su interpretirani rezultati istraživanja te je na 
kraju iznesen zaključak rada.
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2. PROBLEMATIKA ISTRAŽIVANJA 
Problematika istraživanja jest predstavljanje Projekta „Obnova tradicijskog imanja u objekt 
seoskog turizma“ i Organizacije koja je inicijator i investitor projekta, razlozi o mogućnosti prijave 
na natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava iz EU fondova te istraživanje metodologije 
projektnog ciklusa za natječaj, analiza postojećeg stanja imanja i regije u kojoj se imanje nalazi 
te problemi i ograničenja s kojima se investitor susreće prilikom realiziranja Projekta. Na kraju se 
Projekt opisuje inspirativno i motivirajuće za ulaganje kreditora te kako vizijom Projekta riješiti 
potencijalni problem propadanja ruralnog kraja Žumberka. Također, napravljena je analiza 
dionika i plan prioriteta projekta, čime je izabran jedan podprojekt koji se kompletno razrađuje kao 
primjer metode upravljanja projektom u početnoj fazi projekta. 
U ovoj projektno orijentiranoj situaciji investitor ima jedinstvenu viziju stvaranja Projekta 
obnove tradicijskog imanja, koji obuhvaća adaptiranje postojećih zgrada na imanju i njihovo 
unutarnje i vanjsko uređenje te uređenje okućnice, u objekt seoskog turizma na ruralnom području 
Žumberka. Budući da se investitor susreće s financijskim ograničenjima, a svojom vizijom želi 
doprinijeti razvitku seoskog turizma na Žumberku i samim time razvitku kontinentalnog turizma 
Hrvatske, Projekt ima mogućnost prijave na natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava iz EU 
fondova. Projekt koji se plasira na natječaj je dokument napisan jasnim jezikom i potkrijepljen 
konkretnim činjenicama te je jedan od najefikasnijih načina prikupljanja sredstava od različitih 
kreditora. Cilj takvog projekta je uvjeriti kreditore da odobre sredstva za realizaciju ideje opisane 
u projektu. Pri osmišljavanju i pisanju projekta bitno je znati specifične interese i prioritete 
kreditora. Kako bi Organizacija uvjerila kreditore za realizaciju Projekta bitno je navesti određeno 
polje interesa ciljane grupe, geografsko područje, vrstu organizacije i namjenu. 
U nastavku rada opisana je općenita metodologija projektnog ciklusa za natječaj za dodjelu 
bespovratnih sredstava iz EU fondova. Nadalje, opisan je natječaj pod nazivom „Potpora ulaganju 
u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti“ na koji se investitor kani prijaviti.  
2.1. Metodologija projektnog ciklusa za dodjelu bespovratnih sredstava iz EU 
fondova 
Projekt za korisnike EU fondova u Republici Hrvatskoj moguće je prijaviti uz dobru pripremu 
i razradu projektne ideje. Osmišljavanje projekta kojemu je cilj biti uspješno proveden mora imati 
smisla i postizati svoju svrhu. Proces osmišljavanja projekta zasniva se na metodologiji 
upravljanja projektnim ciklusom i načelu logičke matrice. Na slici 10 prikazana je istražena 
metodologija koja pruža osnovne smjernice koje pomažu u pravilnom dizajniranju projekata za 
prijavu na natječaj.  
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Slika 10. Metodologija projektnog ciklusa za natječaj dodjele bespovratnih sredstava iz EU fondova 
(Izvor: http://www.eu-projekti.info/eu/wp-content/uploads/2013/03/Prakticni-vodic-za-korisnike-EU-
fondova_web.pdf) 
 
Prema navedenoj metodi projekt bi trebao biti usustavljen, održiv, financijski isplativ, 
koristan, važan za zajednicu i provediv. Trebao bi biti zasnovan na realnoj gospodarskoj, 
društvenoj i političkoj situaciji okoline u kojoj se provodi te povezan s relevantnim problemima i 
dionicima. Pristupom logičke matrice odnosno nizom alata koji se koriste prilikom planiranja i 
provedbe projekta omogućuje se kvalitetno i strukturirano planiranje projekta. Tome prethodi 
nekoliko ključnih analiza za uspostavu kvalitetne projektne strategije i postizanje rezultata. 
Analiza problema, dionika, organizacija i ciljano stanje su prvi koraci u planiranju projekta. 
Analizom problema dobiva se jasan uvid u postojeće stanje zajednice. Na njoj je utemeljen cijeli 
projekt, kojim se ti problemi žele riješiti s obzirom na kapacitete investitora. Bitno je realno 
sagledati situaciju, prepoznati nedostatke te ih grupirati. Analiza dionika pomaže u određivanju 
tko su mogući korisnici projekata (ciljana skupina i krajnji korisnici), suradnici, partneri i protivnici 
projekta. SWOT analizom (snage, slabosti, prilike i prijetnje - engl. strenghts, weaknesses, 
opportunities, threats) utvrđuju se dobre i loše strane organizacije, prilike, prijetnje iz okoline koje 
mogu utjecati na nju, ali i posljedično na projekt. Ona se prikazuje u obliku tablice u koju se upisuju 
potrebni podaci, analiziraju se te imaju mogućnost promjene ako dođe do promjena u organizaciji 
i okolini. Na temelju navedenih analiza moguće je definirati cjelokupni projekt i njegove najvažnije 
stavke. Svaka organizacija koja se prijavljuje na određeni natječaj koji se financira novcem iz EU 
fondova mora imati jasno utvrđene stavke projekta prikazane na slici 11. 
Metodologija 
projektnog 
ciklusa
Projekt povezan s ciljevima sektora, države i Europske unije
Korisnici uključeni u proces planiranja od samog početka
Temeljito analizirani problemi
Ciljevi jasno određeni u smislu koristi ciljane skupine projekta
Prethodno utvrđeni rizici, pretpostavke i sposobnosti provedbenih institucija
Aktivnosti praćenja provedbe usredotočeni na relevantna ostvarenja
Uspostavljeni preduvjeti za financijsku održivost, odnosno financiranje 
aktivnosti nakon prestanka podrške projektu
Uspostavljeni preduvjeti za institucionalnu održivost, odnosno provedbu 
aktivnosti nakon završetka projekta
Političko-programska održivost kao mogući povoljan utjecaj na propise, 
pravila, postupke i javne politike
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Slika 11. Stavke projekta za natječaj bespovratnih sredstava iz EU fondova 
(Izvor: http://www.eu-projekti.info/eu/wp-content/uploads/2013/03/Prakticni-vodic-za-korisnike-
EU-fondova_web.pdf) 
Različiti autori (Drabek i Jelačić, 2007) predlažu različite pristupe i strukture sadržaja 
pisanja investicijskog projekta. U prilogu 1 nalazi se primjer strukture sadržaja pisanja 
investicijskog projekta za prijavu na natječaj bespovratnih sredstava iz EU fondova. Struktura 
identificiranja i planiranja sadržaja za pisanje prikazanog primjera obuhvaća Projekt „Obnove 
tradicijskog imanja u objekt seoskog turizma“. Struktura sadržaja sastavljena je u Poljskoj u 
Poznanu na Fakultetu drvne tehnologije, Sveučilištu prirodnih znanosti. Izrađena je uz pomoć 
projektnog menadžera iz Varšave koji je ujedno i zamjenik ravnatelja ureda za istraživanje i razvoj 
te je zadužen za vezu između poljskih gradova. 
2.2. Natječaj „Potpora ulaganja u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti“ 
Ideja investitora tradicijskog imanja je prijaviti se na natječaj pod nazivom „Potpora ulaganja 
u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti“ za dodjelu bespovratnih sredstava iz EU fondova. 
Natječaj bi trebao biti otvoren nakon konačne finalizacije Pravilnika i definiranja uvjeta 
prihvatljivosti, prihvatljivih aktivnosti i implementiranju novog načina obrade. Razlog otvaranja 
natječaja je što postojeća razina poljoprivredne proizvodnje ne omogućava zadržavanje 
S
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Opći i specifični ciljevi
Rezultati i aktivnosti
Vremenski rokovi 
provedbe
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postojećih i otvaranje novih radnih mjesta u ruralnim područjima što uvelike utječe na iseljavanje 
stanovništva i u konačnici propadanje sela. Cilj natječaja je potaknuti pokretanje novih 
„nepoljoprivrednih“ djelatnosti na poljoprivrednim gospodarstvima. To će doprinijeti poboljšanju 
gospodarskih rezultata gospodarstava i njihovoj ekonomskoj održivosti. Također, natječajem se 
planiraju otvoriti nova radna mjesta, podići kvaliteta života ruralnog stanovništva te potaknuti 
održivi razvoj ruralnih područja. 
Organizacija - investitor tradicijskog imanja ima osnovne uvjete za prijavu na natječaj, a to 
su da je vlasnik OPG -a i bavi se „nepoljoprivrednom“ djelatnošću u ruralnom području na svom 
poljoprivrednom gospodarstvu – agroturizmom. Ugostiteljskom djelatnošću prerađuje 
poljoprivredne proizvode iz organskog uzgoja i izravno ih nudi gostima kroz autohtonu 
žumberačku kuhinju, a turističkom djelatnošću nudi usluge smještaja i ostale turističke usluge. 
Također jedan od uvjeta za prijavu na natječaj je da Organizacija djeluje u ruralnom području s 
manje od 5.000 stanovnika. Prema zadnjem popisu stanovništva iz 2011. godine Žumberak broji 
373 kućanstava s ukupno 833 stanovnika.  
2.3. Projekt „Obnova tradicijskog imanja u objekt seoskog turizma“ 
Prema Omaziću i Baljkasu (2005) svaki projekt prolazi sve faze životnog ciklusa projekta, 
stoga i navedeni Projekt prolazi početnu fazu koja obuhvaća iniciranje, selekciju i planiranje 
projekta te je ona ključna za istraživanje i u konačnici izradu rada. 
2.3.1. Iniciranje Projekta 
U fazi iniciranja Projekta prepoznala se potreba za izvođenjem projekta sa svrhom 
dobivanja specifičnog rezultata koji ima direktni utjecaj na poboljšanje pozicije Organizacije. Kao 
što je već naglašeno, Organizacija odnosno investitor projekta ima jedinstvenu viziju stvaranja 
Projekta obnove tradicijskog imanja u objekt seoskog turizma. Vizija odnosno ideja investitora 
potaknuta je prirodom njegovog posla odnosno organizacije u kojoj se nalazi (izletničko turističko 
seljačko domaćinstvo). Investitor kao inicijator ideje jedan je od budućih korisnika projektnog 
rezultata. Autori (Omazić i Baljkas, 2005) navode da se u fazi iniciranja određuju problemi te 
predlaže način njihovog rješavanja. U analizi tradicijskog seoskog imanja kao budućeg projektnog 
proizvoda detaljno su analizirani problemi, navedena su sva ciljana stanja te su predloženi načini 
njihova rješavanja.  
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2.3.2. Planiranje Projekta 
Faza planiranja projekta podijeljena je u određene faze, od kojih su prilikom istraživanja 
Projekta bitne faze analiziranja proizvoda procesa iniciranja, određivanja svrhe projekta i 
projektnih ciljeva te definiranja projektnog obuhvata. 
2.3.2.1. Svrha Projekta 
Svrha Projekta nije specifična stoga se pri njezinom definiranju ne znaju njegovi konkretni 
rezultati, nego konkretno saznanje što će u budućnosti biti drugačije. Svrha Projekta je razvoj 
seoskog turizma, očuvanje kulturne i povijesne baštine i tradicije te poticanje razvitka ruralnog 
kraja Žumberka. 
2.3.2.2. Ciljevi Projekta 
Za razliku od svrhe, projektni ciljevi moraju biti konkretni. Opći cilj Projekta je adaptiranje 
svih postojećih zgrada na tradicijskom imanju i njihovo unutarnje i vanjsko uređenje te uređenje 
okućnice u turističku, ugostiteljsku i edukativnu svrhu. Turizam, ugostiteljstvo i edukacija su 
specifični ciljevi Projekta. Njihovim fokusiranjem i ostvarivanjem, s obzirom na vlastite kapacitete 
investitora kao i stvaranjem općeg cilja, doprinosi se svrsi Projekta. Ciljevi Projekta konkretno su 
definirani u poglavlju ciljanog stanja Organizacije. 
2.3.2.3. Obuhvat Projekta 
Posao koji je potrebno obaviti kako bi se isporučio projektni proizvod, koji je u ovom slučaju 
objekt seoskog turizma, definira se projektnim obuhvatom. Projekt obuhvaća obavljanje svih 
potrebnih poslova i radnih zadataka koji uključuju obnovu glavne zgrade (nekadašnjeg mlina), 
gospodarske zgrade, nekadašnje zgrade kovačnice te uređenje okućnice u objekt seoskog 
turizma (slika 20). 
2.3.3. Analiza proizvoda procesa iniciranja – tradicijsko imanje  
Kako bi se pri izradi Projekta mogli dobro razumjeti projektni ciljevi i očekivanja projektnog 
menadžmenta od velike važnosti je temeljna analiza proizvoda procesa iniciranja. U ovoj 
poslovnoj situaciji proizvod procesa iniciranja je tradicijsko imanje. Kao što je već naglašeno 
investitor Projekta je Organizacija seljačkog domaćinstva koja posluje 16 godina. Razlog kupnje 
tradicijskog imanja je njegova bogata povijest, tradicijska arhitektura Žumberka, želja očuvanja 
kulturne i povijesne baštine, što se nalazi na čvorištu glavnih cesta koje vode kroz Žumberak te 
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se nalazi na glavnoj cesti koja vodi do Slovenske granice u Bregani. Tradicijsko imanje (slika 12) 
nalazi se u „Parku prirode Žumberak – Samoborsko gorje“ koji pripada Zagrebačkoj županiji. 
Imanje se nalazi u Jurkovom Selu na strani Žumberačkog gorja u blizini samog „srca“ Žumberka 
(slika 13) u kojem je Organizacija na tadašnjem objektu seoskog turizma 2001. godine registrirala 
OPG, otvorila seljačko domaćinstvo te time započela bavljenje agroturizmom na tom području. 
Na slikama 14 i 15 prikazana je prirodna baština Žumberka. 
 
Slika 12. Tradicijsko imanje 
(Fotografija: Klanfar, F.) 
 
Slika 13. Prikaz lokacije tradicijskog imanja 
(Izvor: http://zkahlina.ca/cro/?p=8087) 
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Slika 14. Livade Žumberka 
(Fotografija: Klanfar, F.) 
 
Slika 15. Krajolik Žumberka 
(Fotografija: Klanfar, F.) 
2.3.3.1. Povijest tradicijskog imanja 
U prilogu 2 nalazi se prijepis vlastovnice iz 1899. godine u kojoj se nalaze upisi vlasništva 
iz stare gruntovnice što znači da tradicijsko imanje potječe još iz 19. stoljeća, a nalazi se u 
Jurkovom Selu. Tradicijsko imanje prvotno je bilo u vlasništvu obitelji koji su vodili mlin, trgovinu, 
pilanu, kolarnicu i kovačnicu što je činilo zaokruženu gospodarsku i obrtničku cjelinu. U to doba 
gospodarstvo i obrtništvo na području Žumberka je bilo razvijeno te je uz spomenuti mlin na 
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tradicijskom imanju postojalo još 150 mlinova. Povodom dobrovoljne nagodbe koje potječe iz 
1936. godine obitelj je podijelila čestice te je jedan od člana obitelji koji je bio po zanimanju 
trgovac, preko ceste sagradio novi seoski objekt i otvorio obrt „Pri Valentinu“ koje je postalo 
zvanično izletište za goste iz Žumberka i okolice (slika 16). U objektu se nalazila trgovina, 
restoran, smještajni kapaciteti za goste, a iza trgovine kuglana. Uz objekt se nalazila sušara za 
ljekovito bilje koje otkupljuje slovenska družba. Vlasnik također okuplja i tamburaški sastav čime 
privlači turiste iz Zagreba, Karlovca i Slovenije te u ponudi ima i ribički pribor za iznajmljivanje. U 
ponudi restorana je bila tradicionalna kuhinja Žumberka. Tako je izletište „Pri Valentinu“ uz 
plemenitu obitelj Medven iz Medvenove Drage, postao začetnik turizma i ugostiteljstva na 
području Žumberka. Za vrijeme 2. svjetskog rata obrtnička djelatnost zamire te se 1946. godine 
zatvara. Tradicijsko imanje s mlinom, trgovinom, pilanom, kolarnicom i kovačnicom također biva 
napušteno jer se cijela obitelj za vrijeme i nakon rata, kao i mnoge druge, trajno iseljavaju iz 
Žumberka. Danas se na mjestu gdje se nalazilo izletište „Pri Valentinu“ nalazi novi objekt seoskog 
turizma koji je prikazan na slici 7, a u njemu su smješteni seljačko domaćinstvo „PodŽumberak“, 
hostel „Flores“ i turistička agencija „Agroturistico“ koji su u punoj snazi poslovanja dok tradicijsko 
imanje propada. 
 
Slika 16. Nekadašnji obrt "Pri Valentinu" 
(Fotografija: Suljagić, D.) 
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2.3.3.2. Analiza problema 
Poznato je da se privlačnost turističke destinacije očituje u autentičnosti i jedinstvenosti 
ambijenta te autohtonim vrijednostima područja u kojem se nalazi. Općinu Žumberak krasi bogata 
povijesna, prirodna i kulturna baština. S obzirom na lošu gospodarsku, društvenu i političku 
situaciju okoline, Žumberak je područje od posebne državne skrbi i turistički je nerazvijen. U 
nastavku SWOT analizom utvrđuju se pretpostavke i ograničenja koji imaju direktan utjecaj na 
uspjeh Projekta i budućnost Organizacije. 
2.3.3.2.1. SWOT analiza zajednice 
Glavna društvena (sociološka) situacija je demografska situacija. U Žumberku živi pretežno 
stanovništvo starije životne dobi te dolazi do sve veće depopulacije i iseljavanju mlađeg i radno 
sposobnog stanovništva. Razlog tome je neperspektivna budućnost života u ovom kraju. Također 
zbog nepovjerenja među ljudima, mentaliteta, stavova te nedostatka OPG-a nemoguće je stvoriti 
nove partnerske odnose. Ekonomska moć zajednice sve više slabi te su zapuštena mnoga 
gospodarstva. U zajednici ne postoji industrija, već postoje samo obrtnici ili mikro-poduzeća (do 
10 zaposlenih). Lokalna samouprava nema fond za sufinanciranje projekata poput projekta 
obnove tradicijskog imanja, a razvoj i poticanje gospodarskih aktivnosti na njezinom području te 
dijelovi općine imaju problem s elementarnom infrastrukturom (struja, voda, plin, ceste, 
kanalizacija). Kanalizacijski sustav ne postoji kao ni plinovod. Iz svih navedenih razloga 
gospodarska situacija je također vrlo loša. Zbog stalnih izmjena Zakona i Pravilnika dolazi do 
konstantnih pravnih, financijskih i vremenskih ograničenja, a zbog neriješenih imovinsko-pravnih 
odnosa opada interes za kupnju i investiciju u imanja koji se temelje na primarnim poslovnim 
razlozima (npr. otvaranja novih OPG-a) i sekundarnim privatnim razlozima (kuće za odmor). U 
tablici 3 napravljena je SWOT analiza Žumberka kao zajednice. 
Tablica 3. SWOT analiza zajednice – Općina Žumberak 
SNAGE SLABOSTI 
• Općina Žumberak se nalazi u Parku prirode 
Žumberak - Samoborsko gorje 
• Prirodna baština (raznovrsna i zaštićena flora i 
fauna) 
• Čisti okoliš - netaknuta priroda 
• Kulturna baština – sakralni objekti, etnografski 
muzej, arheološko nalazište na Budinjaku 
• Bogata povijest 
• Postojeći ribnjaci 
• Oaza za planinare, bicikliste i ljubitelje prirode 
• Mogućnost za „robinzonski“ turizam 
• Nedovoljno aktivnih OPG-a 
• Nerazvijena elementarna infrastruktura 
• Nedovoljno organizirana komunalna služba 
• Nedovoljna turistička infrastruktura 
(planinarski putevi, biciklističke staze), a 
postojeća slabo održavana 
• Lokalno stanovništvo nema razvijen 
poduzetnički duh 
• Propadanje tradicionalnih zanata (vezenje, 
lončarstvo, rukotvorine, mlinovi itd.) 
• Nepostojanje udruge 
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• Potražnja za „ne-masovni“ turizam • Migracija stanovništva i depopulacija 
• Neriješeni imovinsko-pravni odnosi 
• Nema osmišljene raznolike turističke ponude 
• Nema turističke zajednice te postoji samo 
jedan info punkt na Budinjaku 
• Mentalitet i stavovi lokalnog stanovništva 
• Nepovjerenje i nedostatak međusobne 
suradnje 
• Nedostatak društvenih sadržaja 
• Nedostatak sredstava u lokalnom proračunu 
PRILIKE PRIJETNJE 
• Mogućnost predlaganja projekata za 
bespovratna sredstva  
• Blizina većih gradova (Zagreb, Karlovac, 
Samobor) 
• Glavne ceste na Žumberku vode do 
Slovenske granice (turistička prilika) 
• Potražnja za individualnim turizmom 
• Interesi za ulaganje i otvaranje novih OPG-a 
• Područje posebne državne skrbi 
• Sve veća migracija i depopulacija stanovništva 
• Nedovoljna zastupljenost ovog područja u 
strategiji gospodarskog razvoja RH 
• Prijetnja „masovnog turizma“ 
2.3.3.2.2. SWOT analiza Organizacije 
U tablici 4 napravljena je SWOT analiza Organizacije seljačkog domaćinstva koja provodi 
Projekt. Detaljno je prikazano s kojim se problemima susreće Organizacija te se prikazuju prijetnje 
s kojima je suočen u skoroj budućnosti ako se Projekt ne provede. Također su navedene 
prednosti i snage Organizacije koje će pomoći u ostvarenju navedenih ciljeva te osigurati 
uspješan završetak Projekta.  
Tablica 4. SWOT analiza Organizacije - Izletničko seljačko domaćinstvo "PodŽumberak" 
SNAGE SLABOSTI 
• Šesnaestogodišnje iskustvo u bavljenju 
agroturizmom  
• Organizacija je usavršila vještine i znanja o 
kulturnoj i prirodnoj baštini, povijesti, lokalnim 
zanimljivostima i legendi o Žumberku 
• Sposobnost kvalitetnog predstavljanja svoje 
ponude 
• Jasno i zanimljivo izražavanje 
• Organizacija se bavi organskim uzgojem 
poljoprivrednih proizvoda te ih prerađuje u bio-
proizvode i u tome su korak ispred 
konkurencije 
• Članovi Organizacije govore stranim jezicima 
• Organizacija nudi jedinstveni individualni „ne-
masovni“ turizam koji korisnici sve više traže 
• Organizacija ne posjeduje svoj vlastiti prostor 
već je u najmu 
• Organizacija se susreće s manjkom vlastitih 
sredstava za pokretanje Projekta 
• Organizacija se susreće s nestabilnim izvorom 
financiranja zbog čega je izložena mogućem 
riziku neuspjelog Projekta 
• Nestabilno napajanje električnom energijom 
• Nedostatak kanalizacije 
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• Prisustva na mnogobrojnim sajmovima, 
radionicama i seminarima na kojima su članovi 
Organizacije stekli mnoga iskustva, vještine i 
poznanstva 
• Kvaliteta, kreativnost, pouzdanost, urednost  
• Gosti se vraćaju 
• Organizacija ima projektnu budućnost zbog 
otvaranja turističke agencije, hostela te vizijom 
zapošljavanja novih zaposlenika na seljačkom 
domaćinstvu 
• Organizacija je prepoznatu u sektoru turizma 
(Hrvatska gospodarska komora, Ministarstvo 
turizma, Ministarstvo poljoprivrede, Turistička 
zajednica Zagrebačke županije, Zagrebačka 
županija itd.) 
PRILIKE PRIJETNJE 
• Organizacija želi očuvati kulturnu (tradicijsko 
imanje) i prirodnu baštinu (Park prirode) 
• Lokacija tradicijskog imanja nalazi se na 
čvorištu glavnih cesta na Žumberku što 
omogućuje bolju prometnu povezanost s 
okolnim destinacijama  
• Član Organizacije osnovao je turističku 
agenciju koja stvaranjem aranžmana potiče 
zainteresiranost i privlači krajnje korisnike 
• Ulaskom u Europsku uniju Hrvatska je 
prepoznata kao nova destinacija za 
kontinentalni turizam stoga Organizacija ima 
svjetlu budućnost 
• Promjena Zakona i Pravilnika  
• Političko, društveno i gospodarsko stanje 
krajolika 
• U poslovnom okruženju konkurencija povlači 
loše poslovne poteze koji direktno utječu na 
poslovanje Organizacije 
• Promjena kamatne stope vezana uz dizanje 
kredita u kunama za investicije poput Projekta 
obnove tradicijskog imanja 
2.3.3.3. Misija Organizacije 
Kako bi se mogla predstaviti misija Organizacije potrebno je definirati viziju koja označava 
inspirativnu „izjavu“, a to je upravo obnova tradicijskog imanja u objekt seoskog turizma. Misija 
projekta predstavlja način na koji se ostvaruje vizija. Ona je ujedno i dio strateškog plana projekta, 
pomaže u njenoj izradi te je osnova za definiranje ciljeva i donošenje odluka. Na slici 17 prikazana 
je misija Organizacije i samim time Projekta obnove tradicijskog imanja. 
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Slika 17. Misija Projekta 
2.3.3.4. Ciljevi Organizacije 
Uz osnovne uvjete za prijavu, mogućnost prijave Projekta na natječaj omogućuje i određeno 
polje interesa investitora, a to je da kroz seoski turizam doprinese razvoju Žumberačkog kraja i to 
uključivanjem cijele zajednice. Uključivanje zajednice razumijeva, na temelju vlastitog primjera, 
kapaciteta i doprinosa zajednici, poticati ostala poljoprivredna gospodarstva za sudjelovanje u 
razvijanju ruralnog kraja Žumberka. 
Organizacija svojim dugogodišnjim poslovanjem i ulaganjem u znanje o tom kraju usavršila 
je vještine te je sadašnja kao i buduća želja ponuditi gostima poseban i individualan, „ne-masovni“ 
turizam. Naglasak Organizacije je na turizmu jer se imanje nalazi u povijesnom i kulturološkom 
krajoliku Parku prirode Žumberak - Samoborsko gorje. Uz turističku svrhu upoznavanja krajolika 
i ostalih turističkih usluga te iznajmljivanjem smještajnih kapaciteta s autohtonim uređenjem 
interijera, ugostiteljsku svrhu plasiranja poljoprivrednih ekoloških proizvoda iz organskog uzgoja 
kroz autohtonu žumberačku kuhinju bitno se ističe edukacijska svrha. Kroz kreativne i edukativne 
radionice gostima se približava povijesna, kulturna i prirodna baština krajolika. Na slici 18 
prikazani su specifični ciljevi Organizacije. 
Misija Projekta Kupnjom i obnovom tradicijskog imanja ulaganje u kulturnu baštinu i tradiciju 
područja u kojem se nalazi, a samim time ulaganje u kontinentalni turizam na 
ruralnom području
Obnovom svih objekata na tradicijskom imanju ne narušava se ambijetalnost 
prostora
Stvaranje novih radnih mjesta čime se povećava kvaliteta života na ruralnom 
području Žumberka i stvara uvjet za ostanak na selu
Očuvanje okoliša primjenom ekoloških standarda kroz organsku 
poljoprivrednu proizvodnju
Omogućavanje izravne prodaje poljoprivrednih proizvoda putem ugostiteljske 
ponude kroz autohtone žumberačke specijalitete
Razvojem turističke ponude kao dopunske aktivnosti ostvaruje se dodatan 
prihod (smještajni kapaciteti s autohtonim uređenjem interijera i sva ostala 
turistička ponuda vezana za aktivno provođenje na imanju i u prirodi), čime se 
potiče razvoj seoskog turizma na ruralnom području Žumberka
Edukativnim i kreativnim radionicama poticanje i oživljavanje starih zanata i 
lokalnih običaja
Razvijanje seoskog turizma kao novog turističkog proizvoda
Profiliranje Republike Hrvatske kao odredišta ruralnog turizma
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Slika 18. Specifični ciljevi Organizacije – turistička, ugostiteljska i edukativna svrha 
 
Zbog svojih ideja i vještina član Organizacije otvara prvu turističku agenciju na Žumberku 
koja ima naglasak na edukativne i kreativne radionice kako bi se održala kulturna baština, 
tradicija, potaknuo razvoj krajolika i interesnog utjecaja na poslovanje Organizacije. Aranžmani 
su sastavljeni sa svrhom promoviranja boravka u prirodi, edukativnih radionica, avanturizma, 
gastronomije, team building-a, kružnih putovanja i dr., u kojima se nudi jedinstveni doživljaj 
Žumberka i njene okolice. U prilogu 3 prikazan je primjer turističkog aranžmana kojeg je izradio 
član Organizacije. 
2.3.3.5. Analiza dionika 
Na slici 19 prikazani su svi dionici Projekta, a to su krajnji korisnici projektnog rezultata i 
ciljane grupe, svi sudionici (suradnici i partneri) te protivnici Projekta. Članovi Organizacije imaju 
direktan poslovni interes u ostvarenju Projekta jer im njegov uspjeh donosi zaradu. Određivanje 
sudionika jedan je od ciljeva izrade Projekta. 
• Upoznavanje kulturne, povijesne i prirodne baštine Žumberka i njegove 
okolice (Plješivica, Okić, Samobor, Ozalj, Karlovac, Zagreb)
• Iznajmljivanje soba (smještajnih kapaciteta) s autohtonim uređenjem interijera
• Dulji boravak u prirodi
• Biciklizam
• Planinarenje
• Sudjelovanje u poljoprivrednim aktivnostima (berba voća i povrća, šumskih 
plodova i ljekovitog bilja)
Turistička svrha 
• Plasiranje poljoprivrednih proizvoda iz organskog uzgoja kroz autohtonu 
žumberačku kuhinju
Ugostiteljska svrha
• Održavanje tradicije i poticanje razvoja krajolika
• Bio - radionice (sudjelovanje u izradi domaćih proizvoda)
• Očuvanje tradicije kroz kreativne radionice tkanja, vezenja, lončarstva i dr.
• Približavanje kraja posjetiteljima kroz povijesne, fotografske, likovne i 
književne radionice
Edukativna svrha
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Slika 19. Dionici Projekta 
 
Ciljane grupe odnosno krajnji korisnici projektnog rezultata su projektni tim (članovi 
Organizacije), izletnici, planinari, biciklisti, avanturisti i ljubitelji prirode te novi zaposlenici. 
Sudionici na Projektu su projektni tim te suradnici i partneri (turistička agencija „Agroturistico“, 
hostel „Flores“, tvrtke za operativno provođenje projekta i procjenitelj). Glavni protivnik Projekta 
je konkurencija koja podrazumijeva ostale organizacije u sektoru. Iako je broj organizacija na 
Žumberku koji su orijentirani u istom poslovnom sektoru neznatan, glavni problem protivnika 
odnosno konkurencije je nerazumijevanje, mentalitet i stavovi, a posljedica nefunkcioniranje 
zajednice kao cjeline. 
Krajnji korisnici i 
ciljane grupe
Članovi 
Organizacije
Izletnici
Planinari
Biciklisti
Avanturisti
Ljubitelji prirode
Novi 
zaposlenici
Sudionici
Projektni tim
Turistička 
agencija 
"Agroturistico"
Hostel "Flores"
Tvtke za 
operativno 
provođenje 
projekta
Procjenitelj
Protivnici
Konkurencija
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2.3.4. Selekcija Projekta 
U fazi selekcije, voditelj projekta, članovi projektnog tima ili profesionalni procjenitelj 
procjenjuje Projekt. Evaluacija projekta služi za vrednovanje i procjenu učinka, utjecaja i 
isplativosti projekta te određivanjem aktivnosti projekta te ostalih društvenih intervencija, a 
napravljena je kroz SWOT analizu zajednice i organizacije. Prema Drabeku i Jelačiću (2007) 
postoje različite metode za evaluaciju investicijskih projekata. Ako je investicijski projekt pravilno 
pripremljen te je investicijska osnova pravilno postavljena, potrebno ih je jednako dobro 
procijeniti. 
Za uspješnu provedbu Projekta potrebno je razviti dobru strategiju. Ona se razvija na 
temelju postavljenih poslovnih ciljeva, upotrebom resursa Organizacije i strateškom podjelom 
kapitala unutar vlastitih kapaciteta. Nenumeričkom metodom selekcije projekta na racionalnoj i 
logičnoj osnovi Organizacija dolazi do zaključka da je Projekt kompleksan i visokobudžetan te da 
se iz tog razloga susreće s financijskim i vremenskim ograničenjima. Strategija podjele Projekta 
napravljena je tako da je Projekt podijeljen na podprojekte te je potom načinjen prioritetni plan 
projekta. Njime se vidi odnos podprojekata i važnost svakog od njih. Svi podprojekti su relativno 
kompleksni te dalje imaju mogućnost razvijanja u nove. Slika 20 prikazuje obuhvat Projekta te je 
potom izrađen prioritetni plan projekta. 
 
 
Slika 20. Obuhvat Projekta "Obnova tradicijskog imanja u objekt seoskog turizma" 
  
PODPROJEKT 1
Adaptacija glavne 
zgrade u turističku 
i ugostiteljsku 
svrhu
PODPROJEKT 2
Adaptacija 
gospodarske 
zgrade u 
edukativnu svrhu
PODPROJEKT 3
Adaptacija 
kovačnice u 
ruralnu kuću za 
odmor
PODPROJEKT 4
Uređenje 
eksterijera
OBNOVA TRADICIJSKOG IMANJA U OBJEKT SEOSKOG TURIZMA 
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Na slici 21 prikazan je prioritetni plan gdje je kompleksnost svakog podprojekta prikazana 
odgovarajućom veličinom kružnice. Najveći prioritet pridaje se Podprojektu 1 - adaptaciji glavne 
zgrade u turističku i ugostiteljsku svrhu jer je primaran i najkompleksniji u smislu troškova i 
vremena izrade. Najmanji prioritet ima Podprojekt 3 - adaptacija kovačnice u ruralnu kuću za 
odmor dok srednji prioritet imaju Podprojekt 2 – adaptacija gospodarske zgrade u edukacijsku 
svrhu i Podprojekt 4 – uređenje eksterijera. Podprojekti 2, 3 i 4 su sekundarni izvori prihoda 
Organizacije. Poslovanjem glavne zgrade najviše se povećava mogućnost većeg prihoda, a 
samim time i profita Organizacije jer je to glavna poslovna zgrada u kojoj borave gosti koji plaćaju 
turističku i ugostiteljsku uslugu. Veći profit Organizacije omogućuje daljnji napredak u smislu 
investiranja u budućnost njezina poslovanja, a samim time i opstanak u sektoru seoskog turizma. 
  
 
Slika 21. Metoda selekcije projekta 
 
U nastavku rada Podprojekt 1 „Adaptacija glavne zgrade u turističku i ugostiteljsku svrhu“ 
se detaljno razrađuje kao primjer metode upravljanja projektom u početnoj fazi, dok se za ostale 
podprojekte iznose radnje istraživanja koje su navedene u ciljevima istraživanja. 
 
Prioritetni plan projekta
Niski prioritet
PODPROJEKT 3
Srednji prioritet
PODPROJEKT
2
PODPROJEKT
4
Visoki prioritet
PODPROJEKT
1
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3. CILJ ISTRAŽIVANJA 
Za uspješnu realizaciju rada definirani su ciljevi istraživanja. Ciljevi istraživanja podijeljeni 
su u opći i specifični cilj. 
3.1. Opći cilj istraživanja 
Opći cilj istraživanja je dizajniranje Projekta „Obnova tradicijskog imanja u objekt seoskog 
turizma“ koji obuhvaća adaptiranje postojećih zgrada i uređenje okućnice na tradicijskom imanju 
i njihovo unutarnje i vanjsko uređenje. Kao što je navedeno i analizirano u problematici rada 
Projekt je vrlo kompleksan i visokobudžetan, stoga se cjelokupni Projekt ne razrađuje detaljno. 
Metodom selekcije projekata izabran je Podprojekt 1 koji se u rezultatima istraživanja detaljno 
razrađuje kao primjer metode upravljanja projektom u njegovoj početnoj fazi te je on ujedno i 
specifičan cilj istraživanja. Za ostale Podprojekte 1 - 4 analizira se postojeće stanje, navode 
rezultati istraživanja inspirativnih rješenja unutarnjeg i vanjskog uređenja zgrada i okućnice na 
tradicijski način regije kojoj pripada te se u konačnici navode ukupni troškovi i vrijeme trajanja 
pojedinog podprojekta. Na temelju navedenih budućih radnji dizajniranja rada, opći cilj 
istraživanja je da se dobije potpuni uvid u viziju Organizacije odnosno u budući objekt seoskog 
turizma te u sveukupan potreban budžet i vrijeme izrade jednog takvog kompleksnog i 
visokobudžetnog projekta. 
3.2.  Specifični cilj istraživanja 
Specifični cilj istraživanja je dizajniranje Podprojekta 1 – „Adaptacija glavne zgrade u 
turističku i ugostiteljsku svrhu“ koji obuhvaća njegovu detaljnu razradu, prikupljanje 
dokumentacije i ponuda za izvedbene radove, izradu 3D prikaza idejnog rješenja glavne zgrade 
te prikupljanje informacija i inspirativnih fotografija za unutarnje i vanjsko uređenje tradicijskog 
seoskog objekta na tradicijski način regije kojoj pripada. Jedan dio istraživanja inspirativnih 
rješenja unutarnjeg i vanjskog uređenja imanja odvijao se u specifičnim turističkim ruralnim 
regijama u Europi, a to su prikupljene fotografije seoskih objekata iz Zakopana i okolice 
Czestochowe u Poljskoj te iz Tirola u Austriji. 
Na slici 22 prikazani su ciljevi istraživanja koji obuhvaćaju dizajniranje cjelokupnog Projekta 
„Obnova tradicijskog imanja u objekt seoskog turizma“. 
 
 
 
3. CILJ ISTRAŽIVANJA  26 
Upravljanje projektom obnove tradicijskog imanja u objekt seoskog turizma Franciska Klanfar, diplomski rad 
 
 
Slika 22. Ciljevi istraživanja Projekta 
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4. MATERIJALI I METODE ISTRAŽIVANJA  
Poligon istraživanja je tradicijsko imanje koje se metodom upravljanja projektima pretvara u 
objekt seoskog turizma. U svrhu dobivanja odgovarajućeg rješenja koriste se izvori podataka koji 
obuhvaćaju sljedeće materijale i metode istraživanja. 
4.1. Materijali istraživanja 
Materijali koji se koriste prilikom istraživanja su sekundarni izvori podataka, a to je literatura 
koja se bazira na projektnom menadžmentu, literatura koja opisuje metodologije projektnog 
ciklusa za natječaje za dodjelu bespovratnih sredstava te ostala literatura potrebna za stvaranje 
rada. Za potrebe rada proučeni su Zakoni o ugostiteljskoj djelatnosti i pružanju usluga u seoskom 
turizmu te Pravilnik o pružanju ugostiteljskih usluga u seljačkom domaćinstvu. U nastavku su 
navedene metode istraživanja koje se koriste za izradu rada koji su ujedno i primarni izvori 
podataka. 
4.2. Metode istraživanja 
Metodom projektnog ciklusa za prijavu na natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava iz EU 
fondova napravljena je analiza proizvoda procesa iniciranja projekta, analiza problema (SWOT 
analiza), navedena misija i ciljevi Organizacije te je napravljena analiza dionika. Metodom 
selekcije projekata izabran je Podprojekt 1 koji se detaljno razrađuje kao primjer upravljanja 
projektom. Direktnim razgovorom te metodom prikupljanja podataka, dokumentacije i ponuda za 
izvedbene radove prikupljale su se određene informacije za određivanje vremena izrade, 
sudionika i troškova određenih usluga. Metodom komponenata odnosno slijedom raščlanjenosti 
poslova Podprojekta 1 u prilozima rada prikazani su prikupljeni dokumenti i ponude za izvedbene 
radove koji pokazuju povezanost svih struktura. Istraživanje obuhvaća ostale priloge poput 
primjera izrade strukture projekta za natječaj za EU fondove izrađenog u Poljskoj i prikupljanje 
turističkih aranžmana te odabir jednog primjera kao pokazatelja. Metodom prikupljanja informacija 
i inspirativnih fotografija budućeg seoskog objekta prikazana su inspirativna rješenja za unutarnje 
i vanjsko uređenje za sve podprojekte. Prikupljanje inspirativnih rješenja obuhvaća i istraživanje 
terena u specifičnim ruralnim turističkim regijama u Europi, a kao cjelokupni rezultat istraživanja 
Podprojekta 1 u Poljskoj je izrađen 3D prikaz idejnog rješenja glavne zgrade za turističku i 
ugostiteljsku svrhu u Autodesk Inventoru. Prikazana su idejna rješenja pojedinih etaža s 
funkcijskim jedinicama prostora. Metodom grafičkog prikaza terminskog plana projekta odnosno 
gantogramskom metodom i mrežnim dijagramom, Podprojekti 1 - 4 iskazani su u MS Projectu 
kako bi se dobio uvid u tijek izrade, trajanje i ukupni budžet Projekta. 
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5. REZULTATI ISTRAŽIVANJA 
Tijekom istraživanja uviđena je kompleksnost Projekta te financijska i vremenska 
ograničenja stoga se izradom prioritetnog plana projekta odabrao Podprojekt 1 kao primaran i 
najkompleksniji podprojekt jer je vremenski i financijski najzahtjevniji te je u pitanju glavna 
poslovna zgrada koja će Organizaciji donositi najveći profit. U poglavlju slijedi detaljna razrada 
Podprojekta 1, a za ostale podprojekte napravljena je analiza postojećeg stanja, izneseno je 
istraživanje za unutarnje i vanjsko uređenje seoskog objekta i prikazani su sudionici, vrijeme i 
troškovi svih podprojekata. 
5.1. Adaptacija glavne zgrade u turističku i ugostiteljsku svrhu 
Nakon što je u problematici rada obrađena početna faza cjelokupnog Projekta koja uključuje 
fazu iniciranja, planiranja i selekcije projekta, u rezultatima istraživanja potrebno ju je također 
obraditi zato što se Podprojekt 1 zbog svoje kompleksnosti može gledati kao zaseban projekt. 
Isto vrijedi i za ostale podprojekte. Prvi korak u ostvarenju cjelokupne vizije Organizacije, a to je 
obnova tradicijskog imanja, realizacija je Podprojekta 1. Budući da je selekcija Projekta obrađena 
u problematici, u ovom predmetu istraživanja nije potrebno napraviti novu selekciju. 
Prema Omaziću i Baljkasu (2005) nakon faze iniciranja projekta započinje faza planiranja 
u kojoj se izvodi detaljna procjena izvedivosti. Projekt u fazi planiranja prolazi kroz pojedine faze 
koje će biti obrađene u predmetu istraživanja za Podprojekt 1. Autori ističu da se napredovanjem 
projekta kroz njegove faze omogućuje veće znanje o proizvodima koji postaju projektni produkti. 
Veća znanja o projektnim produktima omogućuju detaljno planiranje te naknadno dorađivanje 
terminskog plana, budžeta i koordinacije resursa u implementacijskoj fazi projekta čija je svrha 
ispunjenje projektnog plana i zadanih projektnih ciljeva. 
5.1.1. Analiza proizvoda procesa iniciranja – nekadašnji mlin 
Organizacija kao inicijator ideje koja je ujedno vlasnik i investitor imanja, izrađuje 
preliminarni projektni plan i pojašnjava svrhu Projekta i njegov glavni projektni proizvod. Na slici 
23 prikazana je glavna zgrada u postojećem stanju koja je u ovom predmetu istraživanja glavni 
projektni proizvod. Zgrada je prvotno bila mlin te i dalje postoji ustava (brana) koju je potrebno 
sanirati (slika 24). Izmjenom vlasnika kroz dulji vremenski period, kolo vodenice je skinuto. Jedna 
od aktivnosti na Podprojektu 1 je sanacija ustave i ponovna ugradnja kola vodenice kako bi 
građevina zadržala izvornu prostornu strukturu i oblik. Provedbom navedene aktivnosti sanacije 
ustave i ugradnje kola vodenice ostvaruje se jedan od projektnih ciljeva, a to je oživljavanje 
tradicije i ulaganje u kulturnu baštinu regije u kojoj se nalazi. Zgrada zahtjeva kompletnu 
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adaptaciju od pripremnih radova, grubih građevinskih radova pa sve do unutarnjeg opremanja i 
sanacije vanjskih terasa kao i izgradnju nadstrešnica. Nakon dugotrajnog procesa kupnje 
tradicijskog imanja, Organizacija je ispraznila prostorije koje su postale skladišta za otpad 
prethodnih vlasnika. Trenutno se u zgradi nalaze prazne prostorije spremne za kompletnu 
adaptaciju.  
 
Slika 23. Glavna zgrada u postojećem stanju 
 
Slika 24. Ustava u postojećem stanju 
(Fotografije: Klanfar, G.)  
5. REZULTATI ISTRAŽIVANJA  30 
Upravljanje projektom obnove tradicijskog imanja u objekt seoskog turizma Franciska Klanfar, diplomski rad 
Prije izrade strukture raščlanjenih poslova Podprojekta 1, Organizacija je prikupljala svu 
potrebnu dokumentaciju za kupnju tradicijskog imanja. Prilikom kupnje tradicijskog imanja 
Organizacija se susreće s pravnim i vremenskim ograničenjima. Problem je što je tradicijsko 
imanje bilo u vlasništvu velike obitelji te su se kroz vrijeme mijenjali vlasnici. Rješavanje 
dokumentacije i prikupljanje svih mogućih potpisa za kupnju imanja trajalo je dvije godine. Nakon 
dugotrajnog, ali uspješnog procesa kupnje tradicijskog imanja, Organizacija je na zahtjev člana 
tima 2 dobila „Rješenje o preventivnoj zaštiti“ Konzervatorskog odjela u Zagrebu da je tradicijsko 
imanje kulturno dobro. Navedenu potvrdu izdaje Uprava za zaštitu kulturne baštine u Ministarstvu 
kulture. Tradicijsko imanje je također dio projekta Turističke zajednice Zagrebačke županije „Eko 
muzej“, koji je zbog financijskih ograničenja trenutno u fazi mirovanja. 
Nakon niza vremenskih i financijskih ograničenja s kojima se Organizacija susreće, 
Konzervatorski odjel u Zagrebu povukao je prvotno Rješenje statusa imanja kao kulturnog dobra, 
ali dozvolio prvotnu želju Organizacije da očuva tradicijsku izvornost svih zgrada na tradicijskom 
imanju u turističku, ugostiteljsku i edukativnu svrhu. 
Kako bi arhitektonski ured mogao napraviti glavni nacrt potrebno je prikupiti određena 
odobrenja za adaptaciju zgrada na imanju poput lokacijske informacije i uporabne dozvole. 
Lokacijska informacija izdaje se kako bi se postojeće zgrade na imanju mogle renovirati, a sadrži 
Izvod iz katastra i Pravilnik o ispravnoj renovaciji zgrada. Uporabnom dozvolom arhitekt može 
pristupiti izradi postojećeg i izvedbenog nacrtnog plana zgrada na imanju. Organizacija je već 
izabrala arhitektonski ured i ugovorila suradnju, no i dalje čeka uporabnu dozvolu. Iz tog razloga 
Podprojekt 1 je dizajniran na način da je prva radna aktivnost izrada arhitektonskog nacrta. Koraci 
za provedbu ove aktivnosti su izrada postojećeg stanja i konačna izrada izvedbenog rješenja. 
5.1.2. Ciljevi Podprojekta 1 
Omazić i Baljkas (2005) ističu četiri ključne karakteristike projekta, a to su troškovi, vrijeme, 
izvedba i inovativnost te je zajednička pretpostavka orijentacija na krajnje korisnike. U ovoj 
poslovnoj situaciji krajnji korisnici su članovi Organizacije, turisti i zaposlenici. Cilj izrade 
Podprojekta 1 je da se odrade sve potrebne aktivnosti, odrede troškovi, vremenski rokovi, 
sudionici na projektu i sveukupni potreban budžet za njegovu provedbu. Projektni ciljevi određuju 
željeno stanje Podprojekta 1 na završetku. Svaka aktivnost na Podprojektu 1 uzima se kao cilj 
kako bi se postigao željeni projektni rezultat, a to je kompletna adaptacija glavne zgrade i njegovo 
unutarnje i vanjsko uređenje u turističku i ugostiteljsku svrhu. Projektna svrha je upravo turistička 
i ugostiteljska, a one razumijevaju jedinstvenu ponudu smještajnih kapaciteta s autohtonim 
uređenjem te posluživanje jela i napitaka iz pretežito vlastite proizvodnje, pripremljenih prema 
originalnim žumberačkim receptima uz karakteristiku kvalitetne usluge. 
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5.1.3. Obuhvat Podprojekta 1 
Prema Omaziću i Baljkasu (2005) projektni obuhvat određuje se nakon definiranja obuhvata 
projektnog proizvoda i samog projekta. Obuhvat projektnog proizvoda je adaptacija glavne 
zgrade, stoga projektni obuhvat obuhvaća elemente Podprojekta 1 koji su definirani određenim 
aktivnostima koje je potrebno provesti kako bi se isporučio projektni proizvod. Očekivani projektni 
proizvod adaptira se u turističku i ugostiteljsku namjenu. Na slici 25 prikazani su elementi 
Podprojekta 1 odnosno njegove glavne aktivnosti koje čine projektni obuhvat. 
 
 
Slika 25. Projektni obuhvat 
 
Elementi Podprojekta 1 detaljno su razrađeni u strukturi raščlanjenih troškova projekta. 
Prvih mjeseci prikuplja se potrebna dokumentacija za dobivanje svih potrebnih dozvola za 
realizaciju Projekta. Arhitektonski ured nakon toga izrađuje nacrte postojećeg stanja zgrade s 
prijedlogom izvedbenog rješenja. Po završetku nacrta moguće je krenuti s adaptacijom zgrade 
koja počinje s pripremnim radovima. Nakon pripremnih radova slijede grubi građevinski radovi. 
Po završetku građevinskih radova vrši se unutarnje opremanje postojećim i novim namještajem, 
opremom i detaljima. Prilikom trajanja navedenih elemenata moguće je započeti izradu strategije 
marketinga i promidžbe. Predviđeno trajanje Podprojekta 1 je 6 mjeseci, a njegova ukupna 
očekivana vrijednost je do milijun kuna. 
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5.1.4. Metoda predprojekcije Podprojekta 1 - SRP 
Prema Omaziću i Baljkasu (2005) za svaki projekt potrebno je izraditi nekoliko strukturnih 
dijagrama koji uključuju: 
1. Strukturnu raščlambu poslova (engl. WBS – Work Breakdown Structure) 
2. Strukturnu raščlambu proizvoda (engl. PBS - Product Breakdown Structure) 
3. Strukturnu raščlambu troškova (engl. CBS – Cost Breakdown Structure) 
Za uspješno planiranje Projekta i u konačnici njegovu provedbu potrebno je odabrati 
odgovarajuću projektnu organizacijsku strukturu. Organizacija je u potpunosti projektno 
orijentirana, stoga se mora donijeti odluka kako organizirati Projekt kroz sve faze projektnog 
ciklusa, o čemu ovisi uspjeh projekta. Budući da Projekt od strane Organizacije zahtjeva veliku 
kapitalnu investiciju, pridržavanje rasporeda te brzo reagiranje na promjene, odabrana je 
funkcijska organizacijska struktura koja ima fokus na smanjenju troškova, a rad na Projektu je 
podijeljen i grupiran prema odgovarajućim adekvatnim sposobnostima i znanjima članova tima.  
5.1.4.1. Strukturna raščlamba proizvoda Podprojekta 1 
Prema Omaziću i Baljkasu (2005) svaki radni zadatak odnosno aktivnost mora imati svoj 
produkt. To može biti fizički proizvod, usluga, uređaj ili plan. U tablici 5  prikazane su aktivnosti te 
njihovi radni zadaci, obrazloženje potrebe za troškom, način utvrđivanja troškova te produkt 
radnog zadatka. Svaki radni zadatak je nezavisna jedinica s vlastitim pravilima. 
Tablica 5. Strukturna raščlamba proizvoda Podprojekta 1 
PODPROJEKT 1 - „ADAPTACIJA GLAVNE ZGRADE U TURISTIČKU I UGOSTITELJSKU SVRHU“ 
  AKTIVNOSTI Obrazloženje potrebe za 
troškom 
Način utvrđivanja 
troškova 
Produkt 
1. Aktivnosti 
pripreme za 
radove 
     
1.1. Izrada 
arhitektonskog 
nacrta 
Potrebno je izraditi glavni projekt 
na temelju kojeg se zgrada 
adaptira  
Ponudom 
arhitektonskog 
ureda 
Arhitektonski 
nacrt 
1.2. Prikupljanje 
ponuda za 
izvedbene 
radove 
Potrebno je prikupiti ponude za 
izvedbene radove 
Građevinskim, 
električarskim, 
vodoinstalaterskim, 
stolarskim i ostalim 
ponudama 
Ponude za 
izvedbene 
radove 
2. Pripremni 
radovi 
     
2.1. Demontaža 
postojećeg 
krovišta 
Zbog lošeg postojećeg stanja 
potrebno je demontirati krovište 
Ponudom 
građevinske tvrtke 
Podloga za 
izgradnju novog 
krovišta 
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2.2. Demontaža 
postojećeg 
dimnjaka 
Zbog lošeg postojećeg stanja 
potrebno je demontirati dimnjak 
Ponudom 
građevinske tvrtke 
Podloga za 
ugradnju novog 
dimnjaka 
2.3. Rušenje 
zabatnih zidova 
od kamena 
Potrebno je srušiti postojeće 
zabatne zidove u cilju povećanja 
visine potkrovlja gdje će se 
nalaziti smještajni kapaciteti 
Ponudom 
građevinske tvrtke 
Podloga za 
izgradnju 
zabatnih zidova 
2.4. Skidanje 
postojeće fasade 
objekata 
Potrebno je skinuti postojeću 
fasadu zbog dotrajalosti 
Ponudom 
građevinske tvrtke 
Podloga za 
izradu i bojanje 
fasade objekta 
3. Grubi 
građevinski 
radovi 
     
3.1. Izgradnja 
zabatnih zidova 
Potrebna je izgradnja zabatnih 
zidova veće visine  
Ponudom 
građevinske tvrtke 
Zabatni zidovi 
3.2.  Izgradnja 
armiranog 
betonskog 
vijenca 
Potrebna je izgradnja vijenca 
armiranom betonskom 
konstrukcijom 
Ponudom 
građevinske tvrtke 
Armirani 
betonski vijenac 
3.3. Zidanje dimnjaka Potrebno je zidanje novog 
dimnjaka  
Ponudom 
građevinske tvrtke 
Dimnjak 
3.4. Izgradnja 
krovišta 
Potrebna je temeljna izgradnja 
krovišta s krovnim kućicama 
Ponudom 
građevinske tvrtke 
Krovište 
3.5. Demontaža 
postojeće 
stolarije 
Zbog lošeg postojećeg stanja 
potrebno je demontirati stolariju 
Ponudom 
stolarskog obrta ili 
član tima 
Podloga za 
ugradnju nove 
stolarije 
3.6. Montaža stolarije Potrebno je montirati novu 
stolariju 
Ponudom 
stolarskog obrta 
Stolarija 
3.7. Rekonstrukcija 
postojeće 
septičke jame 
Potrebno je rekonstruirati 
postojeću septičku jamu i provesti 
kroz zgradu cijevi za sanitarne 
čvorove 
Ponudom tvrtke za 
kolektore -sustavi 
za upravljanje i 
pročiščivaće 
otpadnih voda 
Septička jama 
3.8. Ugradnja 
uređaja za 
pročišćavanje 
otpadnih voda 
Potrebno je ugraditi uređaj za 
pročišćavanje otpadnih voda 
Ponudom tvrtke za 
kolektore -sustavi 
za upravljanje i 
pročiščivaće 
otpadnih voda 
Uređaj za 
pročišćavanje 
otpadnih voda   
3.9. Uvođenje 
vodovodne 
instalacije 
Za potrebe rada zgrade potrebno 
je uvesti vodovodnu instalaciju  
Ponudom obrta za 
graditeljstvo, 
instalacije i trgovinu 
Vodovodna 
instalacija 
3.10. Uvođenje 
centralnog 
grijanja na drvo i 
toplinske pumpe 
Za potrebe rada zgrade potrebno 
je uvesti centralno grijanje, a za 
alternativu pri nestanku struje 
potrebno je uvesti toplinsku 
pumpu kao podizač topline 
Ponudom obrta za 
graditeljstvo, 
instalacije i trgovinu 
Centralno 
grijanje i 
toplinska pumpa 
3.11. Uvođenje 
električne 
instalacije 
Za potrebe rada zgrade potrebno 
je uvesti električnu instalaciju 
Ponudom 
električarske tvrtke 
Električna 
instalacija 
3.12. Sanacija ustava Potrebno je sanirati ustavu zbog 
zaštite temeljnog zida zgrade i  
reguliranja protoka vode 
Ponudom 
građevinske tvrtke 
Ustava za 
prolaz vode 
5. REZULTATI ISTRAŽIVANJA  34 
Upravljanje projektom obnove tradicijskog imanja u objekt seoskog turizma Franciska Klanfar, diplomski rad 
3.13. Ugradnja kola 
vodenice 
Ugradnja kola vodenice zbog 
zaštite spomenika kulture kojim 
će se vidjeti da je prije bila zgrada 
mlina 
Ponudom 
građevinske tvrtke 
Kolo vodenice 
3.14. Rekonstrukcija 
poda terasa 
Potrebno je sanirati terase Ponudom 
građevinske tvrtke 
Terasa 
3.15. Izgradnja 
nadstrešnica 
Zbog potrebe rada zgrade 
potrebno je napraviti nadstrešnice 
Ponudom 
stolarskog obrta 
Nadstrešnice 
3.16. Rekonstrukcija 
unutarnjih zidova 
Potrebno je skinuti postojeću 
zidnu oblogu zbog lošeg 
postojećeg stanja i izraditi novu 
Ponudom 
građevinske tvrtke 
Nova zidna 
obloga 
3.17. Rekonstrukcija 
drvnih 
konstrukcijskih 
elemenata u 
interijeru 
Potrebno je demontirati postojeće 
drvne konstrukcijske elemente u 
interijeru koje su u lošem 
postojećem stanju te ugraditi nove 
Ponudom 
stolarskog obrta 
Nove drvene 
grede, 2 
stubišta, ograda 
za stubište, 
šank 
3.18. Izrada i bojanje 
fasade objekta 
Potrebno je napraviti novu fasadu 
i obojiti je  
Ponudom 
građevinske tvrtke 
Fasada zgrade 
4. Unutarnje 
opremanje 
     
4.1. Postavljanje 
podnih i zidnih 
obloga 
Potrebno je postaviti podne i 
zidne obloge 
Ponudom 
stolarskog obrta 
Podloga za 
završne radove 
4.2. Bojanje zidova Potrebno je pobojati zidove Ponudom 
soboslikarskog 
obrta ili članovi tima 
Gotovi zidovi 
4.3. Kupovina 
kuhinjskih 
elemenata 
U svrhu opremanja kuhinje Istraživanje tržišta  Kuhinjski 
elementi 
4.4. Kupovina 
kupaonskih 
elemenata 
U svrhu opremanja sanitarnih 
čvorova 
Istraživanje tržišta Kupaonski 
elementi 
4.5 Kupovina 
namještaja i 
ostalih detalja 
U svrhu opremanja interijera i 
eksterijera (terasa) potrebno je 
nabaviti namještaj i ostale detalje 
Istraživanje tržišta Namještaj i 
ostali detalji   
4.6. Postavljanje 
kuhinjskih 
elemenata 
Potrebno je postaviti kuhinjske 
elemente  
Ponudom 
stolarskog obrta ili 
članovi tima  
Gotova kuhinja 
za uporabu 
4.7. Postavljanje 
sanitarnih 
čvorova 
Potrebno je postaviti pločice i 
kupaonske elemente 
Ponudom 
keramičarskog 
obrta 
Gotovi sanitarni 
čvorovi za 
uporabu 
4.8. Postavljanje 
namještaja i 
ostalih detalja 
Potrebno je postaviti namještaj i 
detalje u interijer i eksterijer 
Vlastiti angažman 
članova 
Organizacije 
Gotov interijer i 
eksterijer za 
uporabu 
4.9. Primopredaja 
zgrade 
Potrebno je napraviti 
primopredaju zgrade 
Članovi 
Organizacije 
Gotova zgrada 
za upotrebu 
5. Marketing i 
promidžba 
     
5.1. Izrada nove web 
stranice 
Potrebno je izraditi novu web 
stranicu 
Ponudom 
programera 
Web stranica 
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          Nakon strukturne raščlambe proizvoda koja definira radne zadatke te identificira potrebe za 
njihovim troškom, strukturnom raščlambom poslova definiraju se uloge i odgovornosti projektnog 
tima te je moguće pristupiti izradi grafičkog terminskog plana Podprojekta 1. 
5.1.4.2. Strukturna raščlamba poslova Projekta 
Za proces kontroliranja i nadgledanja Projekta potrebno je identificirati uloge i odgovornosti 
na projektu. U ovoj projektnoj situaciji Projekt provodi projektni tim koji se sastoji od članova 
Organizacije seljačkog domaćinstva. Voditelj Projekta je ujedno i član Organizacije koji kreira 
funkcijske jedinice projekta na pojedine radne zadatke i dodjeljuje ih ostalim članovima tima. Time 
se kreira strukturna raščlamba poslova na Projektu koja je prikazana na slici 26. SRP Projekta 
vrijedi za sve podprojekte. 
 
 
Slika 26. Strukturna raščlamba poslova 
 
  
Voditelj projekta
ČLAN TIMA 1
Administrativni 
poslovi i financije
ČLAN TIMA 1
Ugovaranje i 
nadgledanje  
radova
ČLAN TIMA 2
ČLAN TIMA 3
Istraživanje 
tržišta
ČLAN TIMA 1
ČLAN TIMA 2
ČLAN TIMA 3
Nabava
ČLAN TIMA 1
ČLAN TIMA 2
ČLAN TIMA 3
Postavljanje  
nabavnih 
materijala
ČLAN TIMA 1
ČLAN TIMA 2
ČLAN TIMA 3
ČLAN TIMA 4
Marketing i 
promidžba
ČLAN TIMA 4
PROJEKTNI TIM 
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U tablici 6 linearnom matricom odgovornosti prikazane su funkcije na Projektu svakog člana 
Organizacije te njihovi zadaci. 
Tablica 6. Linearna matrica odgovornosti 
PROJEKTNI TIM 
 Tim Funkcija na Projektu Zadaci na Projektu 
1. Član tima 1 Voditelj Projekta • Vođenje i upravljanje projektnim timom 
• Vođenje administrativnih poslova na 
Projektu 
• Vođenje financijskog poslovanja Projekta 
• Kontrola i izrada redovitih izvješća 
• Istraživanje tržišta za unutarnje opremanje 
• Bojanje zidova 
• Kupovina namještaja i ostalih detalja 
• Postavljanje namještaja i ostalih detalja 
2. Član tima 2 Vlasnik Organizacije/asistent 
voditelja Projekta 1 
• Prikupljanje dokumentacija 
• Prikupljanje ponuda za izvedbene radove 
• Odabiranje ponuda za izvedbene radove 
• Ugovaranje izvedbenih radova 
• Organiziranje pripremnih radova 
• Organiziranje izvođenja radova s 
izvođačima 
• Demontiranje postojeće stolarije 
• Bojanje zidova 
• Kupovina namještaja i ostalih detalja 
• Nadgledanje pripremnih i grubih 
građevinskih radova 
• Nadgledanje postavljanja zidnih, stropnih i 
podnih obloga 
• Postavljanje namještaja i ostalih detalja 
3. Član tima 3 Asistent voditelja Projekta 2 • Odabiranje ponuda za izvedbene radove 
• Nadgledanje pripremnih i grubih 
građevinskih radova 
• Istraživanje tržišta za unutarnje opremanje 
• Kupovina namještaja i ostalih detalja 
• Nadgledanje postavljanja zidnih, stropnih i 
podnih obloga 
• Postavljanje namještaja i ostalih detalja 
4. Član tima 4 Vlasnik turističke 
agencije/stručnjak za 
razvijanje marketinga i 
promidžbe 
• Izrađivanje novih promidžbenih materijala 
• Izrađivanje turističkih aranžmana 
• Ugovaranje usluge s programerom za 
izradu web stranice 
• Postavljanje namještaja i ostalih detalja 
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5.1.4.3. Strukturna raščlamba troškova Podprojekta 1 
Prema Omaziću i Baljkasu (2005) temeljem strukture raščlanjenih troškova moguće je 
napraviti detaljan plan budžeta i procjenu troškova projekta. U tablici 7 identificirane su sve 
aktivnosti na Podprojektu 1 i njihovi radni zadaci te potrebno vrijeme za njihovu provedbu, 
sudionici i troškovi. Informacije u tablici 7 daju zbroj vrijednosti najbližih stvarnim i realnim 
troškovima Podprojekta 1 te se mogu procijeniti rokovi za njegov završetak prema predprojekciji.  
Tablica 7. Strukturna raščlamba troškova Podprojekta 1  
PODPROJEKT 1 -  „ADAPTACIJA GLAVNE ZGRADE U TURISTIČKU I UGOSTITELJSKU SVRHU“  
 Aktivnost Izvođač Trajanje Troškovi 
1. Aktivnosti pripreme za radove  28 dana 33.750 kn 
1.1. Izrada arhitektonskog nacrta Arhitektonski ured 18 dana 33.750 kn 
1.2. Prikupljanje ponuda za izvedbene 
radove 
Član tima 2  10 dana 0 kn 
2. Pripremni radovi  6 dana 11.550 kn 
2.1. Demontaža postojećeg krovišta Građevinska tvrtka 1 dan 3.900 kn 
2.2. Demontaža postojećeg dimnjaka Građevinska tvrtka 1 dan 1.100 kn 
2.3. Rušenje zabatnih zidova od kamena Građevinska tvrtka 1 dan 1.200 kn 
2.4. Skidanje postojeće fasade objekta Građevinska tvrtka 3 dana 5.350 kn 
3. Grubi građevinski radovi  95 dana 601.985 kn 
3.1. Izgradnja zabatnih zidova  Građevinska tvrtka 1 dan 4.500 kn 
3.2.  Izgradnja armiranog betonskog vijenca Građevinska tvrtka 1 dan  25.000 kn 
3.3. Zidanje dimnjaka Građevinska tvrtka 2 dana 4.660 kn 
3.4. Izgradnja krovišta i krovnih kućica Građevinska tvrtka 7 dana 87.800 kn 
3.5. Demontaža postojeće stolarije Član tima 2 3 dana 0 kn 
3.6. Montaža stolarije Stolarski obrt 5 dana 53.354 kn 
3.7. Rekonstrukcija postojeće septičke jame Tvrtka za kolektore 2 dana 26.035 kn 
3.8. Ugradnja uređaja za pročišćavanje 
otpadnih voda 
Tvrtka za kolektore 1 dan 11.374 kn 
3.9. Uvođenje vodovodne instalacije Tvrtka za vodovodne 
instalacije 
5 dana 47.442 kn 
3.10. Uvođenje centralnog grijanja na drvo i 
toplinske pumpe 
Tvrtka za vodovodne 
instalacije 
3 dana 55.000 kn 
3.11. Uvođenje električne instalacije Električarska tvrtka 5 dana 75.000 kn 
3.12. Sanacija ustave Građevinska tvrtka 5 dana 15.000 kn 
3.13. Ugradnja kola vodenice Građevinska tvrtka 2 dana 8.500 kn 
3.14. Rekonstrukcija poda terasa Građevinska tvrtka 10 dana 18.000 kn 
3.15. Izgradnja nadstrešnica Stolarski obrt 4 dana 12.000 kn 
3.16. Ugradnja unutarnjih vrata Stolarski obrt 2 dana 19.600 kn 
3.17. Rekonstrukcija unutarnjih zidova Građevinska tvrtka 15 dana 45.000 kn 
3.18. Rekonstrukcija drvnih konstrukcijskih 
elemenata u interijeru 
Stolarski obrt 7 dana 35.000 kn 
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3.19. Izrada i bojanje fasade objekta Građevinska tvrtka 15 dana 58.720 kn 
4. Unutarnje opremanje  31 dan 334.500 kn 
4.1. Postavljanje podnih i zidnih obloga Stolarski obrt 10 dana 48.000 kn 
4.2. Bojanje zidova Tim A (član tima 1 i 2) 7 dana 7.500 kn 
4.3. Kupovina kuhinjskih elemenata Tim B (član tima 1, 2, 3) 1 dan 50.000 kn 
4.4. Kupovina kupaonskih elemenata Tim B (član tima 1, 2, 3) 1 dan 45.000 kn 
4.5. Kupovina namještaja i ostalih detalja Tim B (član tima 1, 2, 3) 2 dana 90.000 kn 
4.6. Postavljanje kuhinjskih elemenata Stolarski obrt 1 dan 4.000 kn 
4.7. Postavljanje sanitarnih čvorova Keramičarski obrt 7 dana 90.000 kn 
4.8. Postavljanje namještaja i ostalih detalja Projektni tim 1 dan 0 kn 
4.9. Primopredaja zgrade Projektni tim 1 dan 0 kn 
5. Promidžba i marketing  20 dana 5.000 kn 
5.1. Izrada nove web stranice Programer 20 dana 5.000 kn 
   180 dana 986.785 kn 
5.1.5. Provedba aktivnosti Podprojekta 1 prema predprojekciji  
U nastavku slijedi opis svih elemenata koji obuhvaćaju Podprojekt 1. Detaljno je opisan 
obuhvat posla koji je potrebno obaviti kako bi Podprojekt 1 dao očekivane zadovoljavajuće 
rezultate. Takav opisni pristup omogućava potpuni uvid u njegovu širinu. Na temelju iznesene 
metode dizajniranja posla na projektu, olakšava se vođenje i praćenje te je dobra podloga za 
izradu grafičkih prikaza terminskog plana Podprojekta 1 koji omogućavaju adekvatno upravljanje 
projektom.  
5.1.5.1. Aktivnosti pripreme za radove 
Podprojekt 1 započinje izradom nacrtnog plana zgrade kojeg izrađuje arhitektonski ured s 
kojim je član tima 2 dogovorio suradnju. Prije izrade samog nacrtnog plana, arhitekt izlazi na teren 
i procjenjuje postojeće stanje zgrade uz nadzor članova tima 2 i 3 kako bi mogli iznijeti svoje ideje. 
Nakon navedene aktivnosti, arhitekt započinje izradu postojećeg stanja zgrade te novog 
izvedbenog stanja, radi proračun fizikalnih svojstava građevine i elaborat alternativnih izvora 
opskrbe energijom. Međufaza između konačne izrade glavnog izvedbenog nacrta je sastanak 
arhitekta i Organizacije kako bi se usuglasile sve ideje, riješile nejasnoće te izradila konačna 
ponuda. Primjer jedne arhitektonske ponude nalazi se u prilogu 4. 
Nakon izrade arhitektonskog nacrta član tima 2 kreće s prikupljanjem ponuda za izvedbene 
radove. One sadrže sve poslove koji su vezani za adaptaciju zgrade, a kreću od pripremnih 
radova pa sve do završnog unutarnjeg opremanja. Ponude za izvedbene radove uključuju ponude 
građevinskih tvrtki za pripremne i velik dio grubih građevinskih radova, ponude stolarskih obrta, 
tvrtki za kolektore, tvrtki za vodovodne instalacije, električarskih tvrtki, keramičarskih obrta te 
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ponuda programera za izradu nove web stranice. Ponude se biraju na principu 2 – 3 ponude po 
jednom izvedbenom radu, kako bi ih investitor mogao promotriti i usporediti te izabrati one ponude 
koje zadovoljavaju njegove želje i potrebe. 
5.1.5.2. Pripremni radovi 
Nakon odabira adekvatnih ponuda kreću pripremni radovi koji obuhvaćaju demontažu 
postojećeg krovišta i dimnjaka, rušenje postojećih zabatnih zidova od kamena te skidanje 
postojeće fasade zgrade. Ove aktivnosti se provode prije početka adaptacije zgrade zbog lošeg 
postojećeg stanja, dotrajalosti, ideje podizanja konstrukcijskog vijenca u potkrovlju te izradu 
krovnih kućica. Završetkom navedenih radnih zadataka započinje adaptacija zgrade. Na slici 27 
nalazi se bočni pogled na glavnu zgradu u postojećem stanju. 
  
 
Slika 27. Bočni pogled na glavnu zgradu u postojećem stanju 
 (Fotografija: Klanfar, F.) 
5.1.5.3. Grubi građevinski radovi 
Nakon izvršenih pripremnih radova kreću grubi građevinski radovi kojima započinje 
adaptacija zgrade. Početak adaptacije zgrade započinje građevinskim radovima koji obuhvaćaju 
izgradnju novih zabatnih zidova, armiranog betonskog vijenca, dimnjaka i krovišta, a obavlja ih 
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ista građevinska tvrtka. Radnici izgrađuju nove zabatne zidove veće visine te stropni armirani 
betonski vijenac s lijeve i desne strane, s ciljem povećanja visine potkrovlja kako bi se dobila 
dodatna sobe za goste sa sanitarnim čvorom. Nakon izgradnje zabatnih zidova i nove betonske 
konstrukcije, radnici zidaju dimnjak i izrađuju kompletno krovište. 
      Prije montaže kompletne stolarije potrebno je demontirati postojeću stolariju. Ovaj radni 
zadatak može se provesti na temelju ponude stolarije koja će izraditi i montirati novu stolariju, a 
može se provesti i na temelju iskustva i sposobnosti člana tima 2, koji ovaj radni zadatak može 
provesti sam bez dodatnih troškova. Član tima 2 također je iznio ideju iskorištenja dijela stare 
stolarije za restauriranje novog detalja vanjskog uređenja, a ostatak dotrajale stolarije može se 
reciklirati. O ovom načinu iskorištenja i restauracije bit će govora u poglavlju „Uređenje eksterijera“ 
i u raspravi rada. Ukupna cijena stolarske usluge za izradu i montažu stolarije ovisi o vrsti 
materijala, vrsti površinske obrade i proizvođaču. Slika 28 prikazuje primjer idejnog rješenja koji 
je napravljen u 3D programu Autodesk Inventor kao jedan od ciljeva istraživanja rada, a pomaže 
u sastavljanju popisa potrebne količine prozora i vanjskih i unutarnjih vrata (tablica 8). 
 
 
Slika 28. Idejno rješenje interijera glavne zgrade 
(Izradila: Klanfar, F.) 
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Tablica 8. Popis potrebne količine stolarije 
 Opis proizvoda  Količina Dimenzije proizvoda 
1. Dvokrilna vanjska vrata 2 220×180 cm 
2. Jednokrilna vanjska vrata 1 220×90 cm 
3. Unutarnja vrata 5 220×90 cm 
4. Potkrovna unutarnja vrata 2 200×90 cm 
5. Prozori s 4 okvira  6 70×120 cm 
6. Prozori s 2 okvira  6 80×120 cm 
7. Prozor s 6 okvira 1 180×110 cm 
8. Kupaonski prozor 3 70×60 cm 
9. Kvadratni potkrovni prozori  2 60×50 cm 
10. Okrugli potkrovni prozori 2 fi 35 
11. Prozori za krovne kućice 4 140×120 cm 
          
         Nakon montaže stolarije potrebno je rekonstruirati postojeću septičku jamu i ugraditi uređaj 
za pročišćavanje otpadnih voda. Potrebno je uvesti vodovodnu instalaciju, kompletno centralno 
grijanje na drva i toplinsku pumpu kao podizač topline u slučaju nestanka struje. 
Kao što je navedeno u analizi postojećeg stanja zgrade potrebno je sanirati ustavu zbog 
zaštite temeljnog zida zgrade i reguliranja protoka vode jer se ugrađuje kolo vodenice.  
Građevinske radove za rekonstrukciju poda terasa i unutarnjih zidova može obavljati ista 
građevinska tvrtka koja je obavljala pripremne radove i početak grubih građevinskih radova, a 
može ih obavljati i druga tvrtka, ovisno o odluci investitora. U ovom slučaju obavlja ih ista 
građevinska tvrtka. Nakon ugradnje unutarnjih vrata započinje rekonstrukcija unutarnjih zidova.  
Stolarski obrt na terasama izgrađuje dvije nadstrešnice od drvne konstrukcije ili kombinacije 
drva i željeza, ovisno o željama investitora. Primjeri nadstrešnica i kola vodenica prema idejama 
i željama investitora prikazane su u poglavlju „Uređenje eksterijera“. Također stolarski obrt izvodi 
rekonstrukciju drvnih konstrukcijskih elemenata u interijeru što razumijeva demontažu postojećih 
drvnih greda i stepeništa kako bih mogla ugraditi nove grede, dva stubišta, ograde za stubište i 
šank koji odvaja gospodarsku (kuhinja) i stambenu jedinicu (sala za goste).  
Kao posljednji grubi građevinski posao je izrada i bojanje fasade koju obavlja također 
građevinska tvrtka. Tim radnim zadatkom završava adaptacija zgrade te se mogu započeti 
završni radovi unutarnjeg opremanja. 
  
5. REZULTATI ISTRAŽIVANJA  42 
Upravljanje projektom obnove tradicijskog imanja u objekt seoskog turizma Franciska Klanfar, diplomski rad 
5.1.5.4. Unutarnje opremanje 
Nakon što se dovrše svi grubi građevinski radovi, mogu započeti završni radovi odnosno 
unutarnje opremanje. Prvu aktivnost provodi stolarski obrt, a to je postavljanje podnih i zidnih 
obloga. Kao podne obloge postavljaju se drvene daske ili parket te vrši njihova površinska obrada, 
a zidne obloge su lamperija, ovisno o želji investitora. Kada se postave podne i zidne obloge 
dijelovi zidova koji nisu lamperija, tim A (članovi tima 1 i 2) mogu obojiti zidove. Također tim B 
(članovi tima 1, 2 i 3) istražuju tržište i kupuju kupaonske i kuhinjske elemente te sav potreban 
namještaj i ostale detalje za unutarnje i vanjsko uređenje. Nakon ove aktivnosti keramičarski obrt 
postavlja pločice i kupaonske elemente u sanitarnim čvorovima. Kada se obave svi završni radovi 
postavlja se namještaj i ostali detalji. 
Ovom poglavlju pridodana je posebna pažnja. Prema dva specifična cilja istraživanja - izradi 
3D prikaza idejnog rješenja glavne zgrade za koji se koristio 3D program Autodesk Inventor i 
prikupljanjem informacija i inspirativnih fotografija za unutarnje i vanjsko uređenje, prikazano je 
idejno rješenje glavne zgrade te idejna rješenja opremanja tradicijskih seoskih zgrada na 
tradicijski način regije kojoj pripada. Budući da se dio istraživanja turističkih seoskih objekata 
odvijao u Poljskoj i Austriji u istraživanju za Podprojekt 1 prikazani su autohtoni primjeri unutarnjeg 
opremanja u njihovim specifičnim turističkim ruralnim regijama. 
5.1.5.4.1. Idejna 3D rješenja glavne zgrade u turističku i ugostiteljsku svrhu  
Prostor u kući treba zadovoljiti osnovne funkcije koje najčešće dolaze do preklapanja. Iako 
se postojeća zgrada u potpunosti pretvara u zgradu za boravak gostiju te se iz tog razloga prilikom 
adaptacije i opremanja mora paziti na minimalne uvjete koji se moraju ispuniti, ona također kao i 
klasičan stambeni prostor ima osnovne funkcijske jedinice. 
Na slici 29 prikazane su osnovne funkcijske jedinice prostora koje obuhvaćaju glavnu 
zgradu za turističku i ugostiteljsku svrhu. Komunikacijska jedinica odnosno prostorije za 
komuniciranje su horizontalne komunikacije koje obuhvaćaju ulaze, hodnike i terase te vertikalne 
komunikacije koje obuhvaćaju stubišta. Stambena jedinica odnosno prostorije za dnevni boravak 
obuhvaća salu za goste. Gospodarska jedinica odnosno prostorije za vođenje domaćinstva 
obuhvaćaju kuhinju, spremište i prostoriju za centralno grijanje. Spavaća jedinica odnosno 
prostorije za spavanje obuhvaćaju sobe za goste i sanitarne čvorove.  
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Slika 29. Osnovne funkcijske jedinice prostora u glavnoj zgradi 
 
Na slici 30 tekstom su navedena idejna rješenja budućih funkcijskih jedinica prostora, a 
zatim slijede idejna rješenja tlocrta i 3D prikaza prizemlja, prvog i drugog kata bez namještaja. 
Primjeri namještaja kao inspirativna rješenja za opremanje glavne zgrade istraženi su zasebno. 
 
 
Slika 30. Idejna rješenja budućih funkcijskih jedinica prostora u glavnoj zgradi 
Komunikacijska 
jedinica
Horizontalna 
komunikacija
Vertikalna 
komunikacija
Stambena 
jedinica
Sala za goste
Gospodarska 
jedinica
Kuhinja
Spremište
Prostorija za 
peć za 
centralno 
grijanje
Spavaća jedinica
Sobe za goste
Sanitarni 
čvorovi
Prizemlje
• Komunikacijska jedinica - recepcija
• Gospodarska jedinica - kuhinja, spremište, prostorija za peć
• Stambena jedinica - sala za goste
• Horizontalna komunikacijska jedinica - ulazi, hodnik, terase
• Sanitarni čvor
Stubište
• Vertikalna komunikacijska jedinica
1. kat
• Smještajni kapaciteti - 2 sobe s ukupno 4 ležaja i pomoćnim ležajevima
• 2 sanitarna čvora posebno za svaku sobu
Stubište
• Vertikalna komunikacijska jedinica
Potkrovlje
• Smještajni kapaciteti - 1 soba s 2 ležaja i pomoćnim ležajevima
• Sanitarni čvor
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Na slici 31 prikazan je 3D prikaz idejnog rješenja, a na slici 32 tlocrt idejnog rješenja 
prizemlja s osnovnim funkcijskim jedinicama prostora.  
 
 
 
Slika 31. 3D prikaz idejnog rješenja prizemlja 
(Izradila: Klanfar, F.) 
 
M 1:50 
 
 
1220 cm 
 
 
Slika 32. Tlocrt idejnog rješenja prizemlja 
 (Izradila: Klanfar, F.) 
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Na slici 33 prikazan je 3D prikaz idejnog rješenja, a na slici 34 tlocrt idejnog rješenja prvog 
kata s osnovnim funkcijskim jedinicama prostora. 
 
 
Slika 33. 3D prikaz idejnog rješenja prvog kata 
(Izradila: Klanfar, F.) 
M 1:50 
 
1220 cm 
 
Slika 34. Tlocrt idejnog rješenja prvog kata 
(Izradila: Klanfar, F.) 
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Na slici 35 prikazan je 3D prikaz idejnog rješenja, a na slici 36 tlocrt idejnog rješenja 
potkrovlja s osnovnim funkcijskim jedinicama prostora.  
 
 
Slika 35. 3D prikaz idejnog rješenja potkrovlja 
 (Izradila: Klanfar, F.) 
M 1:50 
 
1220 cm 
 
Slika 36. Tlocrt idejnog rješenja potkrovlja 
(Izradila: Klanfar, F.) 
U prilogu 5 prikazano je idejno 3D rješenje glavne zgrade za turističku i ugostiteljsku svrhu 
te su u ortogonalnoj projekciji prikazani bokocrti, nacrti i tlocrt glavne zgrade. 
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5.1.5.4.2. Rezultati istraživanja za unutarnje opremanje glavne zgrade 
Ovaj predmet istraživanja obuhvaća jedan od specifičnih ciljeva rada, a to je istraživanjem 
te prikupljenim informacijama i inspirativnim fotografijama za uređenje interijera, prikazati 
inspirativna rješenja opremanja buduće seoske zgrade na tradicijski način regije kojoj pripada.  
Jedna od privlačnosti turističke destinacije očituje se u autentičnosti i jedinstvenosti 
ambijenta stoga je ideja Organizacije opremiti interijer na autentičan i jedinstven način sa 
specifičnim detaljima za regiju Žumberka. S namještajem poput starih restauriranih komoda, 
klupica, stolova, ormara, „singerice“ restaurirane u postolje stola te raznim detaljima poput 
suvenira, starih fotografija, posuđa i ostalim detaljima, Organizacija želi sačuvati tradiciju, a opet 
s dijelovima modernog prostor učiniti ugodan za boravak. Na slijedećim slikama prikazani su 
inspirativno opremljeni prostori za buduće uređenje interijera glavne zgrade za turističku i 
ugostiteljsku namjenu.  
Budući da su u idejnom rješenju prizemlja, kuhinja i sala za goste zamišljene kao jedna 
prostorija, slika 37 je inspirativno rješenje za opremanje gospodarske i stambene jedinice. Na slici 
38 prikazano je inspirativno rješenje stambene jedinice (sala za goste). 
 
 
Slika 37. Prikaz uređenja interijera kuhinje s blagovaonicom u gospodarsko-stambenoj jedinici 
(Izvor: http://www.bookingbooy.com/hr-hr/jedinica/seljacko-domacinstvo-sablic/559) 
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Slika 38. Prikaz uređenja interijera blagovaonice u gospodarsko-stambenoj jedinici 
(Fotografija: Klanfar, F.) 
Na slici 39 prikazano je inspirativno rješenje komunikacijske jedinice, na slici 40 rješenje 
sanitarnog čvora, a na slikama 41 - 46  rješenja smještajnih kapaciteta (soba za goste). 
 
 
Slika 39. Komunikacijska jedinica 
s pripadnim kaminom 
(Izvor: http://www.selectbox.hr/place/restoran-
zaboky/) 
 
Slika 40. Sanitarni čvor 
(Izvor: http://www.ethnoplitvice.com/) 
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Slika 41. Spavaća jedinica 1 
(Izvor: http://www.bookingbooy.com/hr-
de/einheit/seljacko-domacinstvo-sablic/559) 
 
Slika 42. Spavaća jedinica 2 
(Izvor:https://www.booking.com/hotel/hr/boutique
-apartments-in-zaboky-village.hr.html) 
Slika 43. Spavaća jedinica 3 
(Izvor: http://vikendplaner.info/ideje/vikend-na-
plitvicama-vec-od-693-kn-po-apartmanu-u-drvenoj-
kuci-u-jelovom-klancu-3239.html) 
 
Slika 44. Spavaća jedinica 4 
(Izvor: http://www.tz-
fuzine.hr/view.asp?p=103&c=12) 
Slika 45. Spavaća jedinica 5 
(Izvor: https://www.booking.com/hotel/hr/boutique-
apartments-in-zaboky-village.hr.html) 
Slika 46. Spavaća jedinica 6 
(Fotografija: Klanfar, G.) 
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Na slikama 47 - 52 prikazani su primjeri odabranog namještaja za opremanje buduće 
seoske zgrade na tradicijski način ruralnog područja Žumberka. 
 
 
Slika 47. Radni stol Slika 48. Kutak za opuštanje (stara školska klupa) 
 
Slika 49. Komoda s ladicama 
 
Slika 50. „Singerica“ kao stolić 
 
Slika 51. Škrinja za pohranu narodnih nošnji 
 
Slika 52. Mantra za pohranu brašna 
 
(Fotografije: Klanfar, F.) 
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Na slici 53 prikazano je inspirativno rješenje recepcije, a na slikama 54 - 57 tradicijski 
predmeti, detalji i suveniri Žumberka za uređenje interijera. 
 
 
Slika 53. Recepcija 
 
 
Slika 54. Stolci 
 
Slika 55. Narodna torbica i papuče 
 
(Fotografije: Klanfar, F.) 
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Slika 56. Ostali tradicijski detalji uređenja 
 
Slika 57. Suvenir - svitak 
 
(Fotografije: Klanfar, F.) 
 
 
5.1.5.4.3. Rezultati istraživanja unutarnjeg opremanja u Zakopane stilu 
Istraživanje je obuhvatilo i tradicionalni namještaj za opremanje interijera seoskih objekata 
turističkog ruralnog područja u Poljskoj, u Zakopanima. Zakopane je grad koji se nalazi na jugu 
Poljske blizu granice Slovačke te se naziva i „zimski glavni grad Poljske“. Smješten je na južnom 
dijelu regije Podhale, u podnožju Tatra planina. Zakopane i njegova ruralna okolica je vrlo 
razvijena i popularna ruralna turistička destinacija za planinarenje, penjanje, jahanje i skijanje, 
pogotovo zimi. Namještaj, kao i kuće čiji će primjeri biti prikazani kasnije, imaju specifični 
tradicijski oblik i gradnju tipičnu za to područje. Na slici 58 prikazan je tipičan interijer u Zakopane 
stilu koji je nastao na temelju tirolske i švicarske planinske arhitekture. 
 
 
Slika 58. Tradicijski interijer u Zakopane stilu 
(Fotografija: Klanfar, F.) 
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Na slikama 59 - 64 prikazani su tipični primjeri autohtonog namještaja seoskih kuća iz 
ruralnog područja Zakopana. 
 
 
Slika 59. Ormar za pohranu posuđa 
 
 
Slika 60. Stol za uljepšavanje i polunaslonjač 
 
Slika 61. Radni stol 
 
Slika 62. Komoda 
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Slika 63. Vitrina 
 
Slika 64. Ormar 
(Fotografije: Klanfar, F.) 
 
 
5.1.5.5. Marketing i promidžba 
Kao zadnja aktivnost Podprojekta 1 je marketing i promidžba. Organizacija već ima svoju 
web stranicu, no preseljenjem na tradicijsko seosko imanje mora izraditi novu stranicu. Navedeni 
radni zadatak provodi programer. Još jedan način promidžbe je oglašavanje na društvenim 
mrežama, stoga Organizacija kao nadopunu marketinškim aktivnostima mora ažurirati postojeću 
Facebook i Booking stranicu. Uz Facebook, web stranica služi za objavu informacija, fotografija, 
ažuriranje novosti te komunikaciju s korisnicima. Također jedan od načina promidžbe je izrada 
daljnjih aranžmana koje osmišljava cijela Organizacija, a izrađuje član tima 4. Vrlo je bitno pratiti 
razvoj Organizacije, a to se postiže direktnim razgovorom s korisnicima usluge odnosno gostima 
te je jedan od vrlo praktičnih načina korištenje ankete koja se koristi s ciljem samorazvitka i 
unaprjeđivanja usluge. 
5.1.6. Metoda grafičkog prikaza terminskog plana Podprojekta 1 
Prema predprojekciji Podprojekta 1 u strukturnoj raščlambi troškova vidljive su aktivnosti, 
vrijeme provedbe, sudionici i njegovi ukupni troškovi čime se olakšava njegovo vođenje. 
Aktivnosti, sudionici i troškovi ostaju isti, ali kako bi se lakše upravljalo projektom, odnosno 
planirale i raspoređivale projektne aktivnosti koje se mogu obavljati usporedno te procijenilo 
ukupno vrijeme potrebno za dovršenje Podprojekta 1, koristi se metoda upravljanja projektom, a 
to je metoda grafičkog prikaza terminskog plana projekta koja uključuje Ganttov i mrežni dijagram. 
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U prilogu 6 prikazan je Ganttov i mrežni dijagram koji prikazuju terminski plan Podprojekta 
1. 
5.1.7. Provedba aktivnosti Podprojekta 1 prema metodi upravljanja projektom 
Metodom upravljanja projektom organizira se posao koji je potrebno obaviti na Podprojektu 
1. U prilogu 6 vidljivo je da se određene aktivnosti obavljaju usporedno. Prilikom takvog načina 
provedbe projekta da ne bi došlo do prekapacitiranosti ljudskih resursa, prilikom izrade Ganttovog 
dijagrama pazilo se da se vrijeme odvijanja radnih zadataka odvija na način da tvrtka koja obavlja 
poslove vezane za istu struku šalje dovoljan broj radnika podijeljenih u timove. To se najbolje vidi 
u prikazu mrežnim dijagramom. Vidljivo je da nakon izrade arhitektonskog nacrta programer može 
započeti izradu web stranice, ali ne može ju dovršiti sve do primopredaje zgrade iz razloga jer 
mora pričekati nove fotografije koje obuhvaćaju unutarnje i vanjsko uređenje zgrade. Građevinski 
tim 1 obavlja demontažu postojećeg krovišta, a građevinski tim 2 demontažu postojećeg 
dimnjaka, nakon čega može započeti zidanje dimnjaka. Usporedno građevinski tim 1 može srušiti 
zabatne zidove i skidati postojeću fasadu zgrade, nakon čega građevinski tim 2 može izgraditi 
zabatne zidove i armirani betonski vijenac. Nakon završetka navedenog posla građevinski tim 1 
može započeti izradu krovišta i krovnih kućica. Iz sigurnosnih razloga dok se ne završi krovište 
ne započinju se novi radni zadaci. Nakon što je izrađeno krovište član tima 2 može skinuti 
postojeću stolariju, nakon čega stolarski tim 1 može montirati novu stolariju. Usporedno 
građevinski tim 2 može započeti sanaciju ustave, građevinski tim 1 rekonstrukciju poda terasa, 
nakon čega stolarski tim 1 može izraditi nadstrešnicu, a stolarski tim 2 ugraditi unutarnja vrata u 
interijeru. Izradu i bojanje fasade zgrade provodi građevinski tim 3 koji može početi s radom nakon 
skidanja postojeće fasade i izgradnje nadstrešnica, a nakon izrade fasade može ugraditi kolo 
vodenice. Nakon montaže stolarije tvrtka za kolektore rekonstruira septičku jamu te ugrađuje 
uređaj za pročišćavanje otpadnih voda, nakon čega usporedno vodoinstalaterska tvrtka može 
uvesti vodovodnu instalaciju, a električarska tvrtka električnu instalaciju. Kada se uvede sva 
potrebna instalacija i ugrade unutarnja vrata, građevinski tim 2 može rekonstruirati unutarnje 
zidove nakon čega stolarski tim 1 može rekonstruirati drvne konstrukcijske elemente u interijeru, 
a tvrtka za vodovodne instalacije uvesti centralno grijanje i toplinsku pumpu. Nakon ovih 
provedenih aktivnosti stolarski tim 2 može postaviti podne i zidne obloge. Kada se ova aktivnost 
završi projektni tim A može obojiti zidove, nakon čega se može kupiti i postaviti kompletan 
namještaj za unutarnje uređenje. Nakon svih provedenih aktivnosti obavlja se primopredaja 
zgrade gdje je prisutan kompletan projektni tim, kako bi se uvidjelo je li ima kakvih nedostataka i 
jesu li izvođači posao obavili adekvatno. 
U Ganttovom i mrežnom dijagramu mogu se vidjeti točni datumi početka i završetka radnog 
zadatka, čime se dobiva uvid u vrijeme provedbe zadatka te njegov trošak izrade. Dijagramima 
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se olakšava uvid u slijed posla koje je potrebno obaviti te je omogućeno adekvatno vođenje i 
upravljanje na Podprojektu 1. 
5.1.8. Procjenjivanje ključnih parametara Podprojekta 1 
Prema Omaziću i Baljkasu (2005) postoje različiti pristupi procjenjivanja ključnih parametara 
projekta poput prosudbe procjenitelja, metode komponenata, „jednakog projekta“ ili 
standardizirano procjenjivanje. U svim pristupima moguća je nedovoljna stručnost ljudi te je 
najbolje kombinirati sve metode jer jedna metoda ne isključuje drugu. Cilj procjenjivanja ključnih 
parametara Podprojekta 1 je proces postizanja razumnih vizija rezultata koji podrazumijevaju 
viziju troškova, vremena i sudionika koji su potrebni za njegovo izvođenje. U ovoj projektnoj 
situaciji procjena se vrši prosudbom procjenitelja i projektnog tima, metodom komponenata koja 
uključuje predprojekciju Prodprojekta 1 i metodom upravljanja projektom. Procjenitelji mogu biti 
profesionalni procjenitelji ili članovi tima projekta te ako je moguće trebali bi raditi zajedno, donositi 
odluke o projektu i obaviti kvalitetnu procjenu, iako to povećava trošak izrade projekta. Metoda 
komponenata obavljena je kroz strukturnu raščlambu troškova, a metoda upravljanja projektom 
Ganttovim i mrežnim dijagramom. 
Nakon provedbi svih navedenih metoda dobiveni su slijedeći rezultati: 
1. U tablici 7 prema predprojekciji Podprojekta 1 vidljivo je da su ukupni troškovi 986.785,00 
kuna, a vrijeme potrebno za njegovu provedbu iznosi 180 dana.  
2. U prilogu 6 prema metodi upravljanja projektom vidljivo je da Podprojekt 1 započinje 
9.4.2018., a traje do 8.10.2018. godine. Prema proračunu nakon organizacije posla u 
MS Project-u vrijeme potrebno za njegovu provedbu iznosi 131 radni dan, a troškovi 
ostaju isti. U vrijeme provedbe Podprojekta 1 nisu uračunati vikendi koji ukupno iznose 
52 neradna dana (ne računajući blagdane). 
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5.2. Adaptacija gospodarske zgrade u edukativnu svrhu 
Druga zgrada koja je dio imanja i jedan od podprojekata obuhvaća adaptaciju postojeće 
gospodarske zgrade u edukativnu svrhu. Projektna svrha Podprojekta 2 je edukativne prirode, a 
ona razumijeva ideju Organizacije da je novi projektni proizvod zgrada za edukativnu namjenu i 
turističku agenciju. Zbog kompleksnosti cjelokupnog istraživanja Podprojekt 2 se ne razrađuje 
detaljno kao Podprojekt 1. Ovo istraživanje obuhvaća analizu postojećeg stanja, prikupljanje 
informacija i inspirativnih fotografija za opremanje interijera te su navedeni ukupni troškovi i 
trajanje Podprojekta 2 prema predprojekciji. U prilogu 6 prikazan je Ganttov i mrežni dijagram koji 
prikazuju ukupne troškove i trajanje Podprojekta 2 prema metodi upravljanja projektom.  
5.2.1. Analiza proizvoda procesa iniciranja – gospodarska zgrada 
Na slici 65 prikazana je gospodarska zgrada u postojećem stanju. Zgrada zahtjeva 
kompletnu adaptaciju kao i glavna zgrada. 
 
 
Slika 65. Gospodarska zgrada u postojećem stanju 
(Fotografija: Klanfar, F.) 
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U tablici 9 prikazane su aktivnosti koje obuhvaćaju adaptaciju gospodarske zgrade, a to su 
također aktivnosti pripreme za radove, pripremni radovi, grubi građevinski radovi i unutarnje 
opremanje. Prikazani su izvođači te trajanje i ukupni troškovi Podprojekta 2 prema predprojekciji. 
Tablica 9. Strukturna raščlamba troškova Podprojekta 2 
PODPROJEKT 2 - „ADAPTACIJA GOSPODARSKE ZGRADE U EDUKATIVNU SVRHU“  
 Aktivnost Izvođač Trajanje Troškovi 
1. Aktivnosti pripreme za radove  28 dana 20.250 kn 
1.1. Izrada arhitektonskog nacrta Arhitektonski ured 18 dana 20.250 kn 
1.2. Prikupljanje ponuda za izvedbene radove Član tima 2 10 dana 0 kn 
2. Pripremni radovi  2 dana 4.200 kn 
2.1. Demontaža postojećeg krovišta Građevinska tvrtka 1 dan 3.200 kn 
2.2. Rušenje drvenih zabatnih zidova Građevinska tvrtka 1 dan 1.000 kn 
3. Grubi građevinski radovi  60 dana 419.385 kn 
3.1. Izgradnja zabatnih zidova  Građevinska tvrtka 1 dan 4.500 kn 
3.2.  Izgradnja armiranog betonskog vijenca Građevinska tvrtka  1 dan  20.000 kn 
3.3. Zidanje dimnjaka Građevinska tvrtka 2 dana 4.660 kn 
3.4. Izgradnja krovišta i krovnih prozora Građevinska tvrtka 7 dana 80.800 kn 
3.5. Demontaža postojeće stolarije Član tima 2 1 dan 0 kn 
3.6. Montaža stolarije Stolarski obrt 5 dana 43.354 kn 
3.7. Uvođenje cijevi za septičku jamu Tvrtka za kolektore 2 dana 20.035 kn 
3.8. Uvođenje vodovodne instalacije Tvrtka za vodovodne 
instalacije 
5 dana 44.442 kn 
3.9. Uvođenje instalacije za centralno grijanje Tvrtka za vodovodne 
instalacije 
3 dana 27.000 kn 
3.10. Uvođenje električne instalacije Električarska tvrtka 5 dana 65.000 kn 
3.11. Ugradnja unutarnjih vrata Stolarski obrt 1 dan 11.200 kn 
3.12. Rekonstrukcija unutarnjih zidova Građevinska tvrtka 10 dana 35.000 kn 
3.13. Ugradnja drvnih konstrukcijskih elemenata 
u interijeru 
Stolarski obrt 2 dana 14.500 kn 
3.14. Izrada i bojanje fasade objekta Građevinska tvrtka 15 dana 48.720 kn 
4. Unutarnje opremanje  26 dana 170.000 kn 
4.1. Postavljanje podnih i zidnih obloga Stolarski obrt 10 dana 38.000 kn 
4.2. Bojanje zidova Tim A (član tima 1 i 2) 5 dana 4.500 kn 
4.3. Kupovina elemenata za sanitarne čvorove Tim B (član tima 1, 2, 3) 1 dan 7.500 kn 
4.4. Kupovina namještaja i ostalih detalja Tim B (član tima 1, 2, 3) 2 dana 80.000 kn 
4.5. Postavljanje sanitarnih čvorova Keramičarski obrt 6 dana 40.000 kn 
4.6. Postavljanje namještaja i ostalih detalja Projektni tim 1 dan 0 kn 
4.7.  Primopredaja zgrade Projektni tim 1 dan 0 kn 
   116 dana 613.835 kn 
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5.2.2. Rezultati istraživanja za unutarnje opremanje zgrade za edukativnu namjenu 
Na slikama 66 i 67 prikazana su inspirativna rješenja opremanja buduće zgrade za 
edukativnu namjenu, a na slici 68 prikazan je primjer edukativne radionice. 
 
 
Slika 66. Prostor za edukativnu namjenu 1 
(Izvor:https://www.facebook.com/podzumberak/photos/a.957080384359426.1073741845.397404
830326987/957080741026057/?type=3&theater) 
 
Slika 67. Prostor za edukativnu namjenu 2 
(Izvor: http://www.etno-kuca.hr/hr/fotogalerija/) 
Slika 68. Edukativna radionica 
(Fotografija: Klanfar, G.) 
 
Na slici 69 prikazan je tkalački stan za radionicu vezenja, a na slikama 70 - 72 prikazani su 
budući produkti kreativnih radionica. Prikazani predmeti dio su Etnografske zbirke časnih sestara 
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Bazilijanki u Sošicama na Žumberku, koja vrijedno prikazuje tradicijsku materijalnu kulturu 
življenja na Žumberku. Ideja Organizacije je kroz kreativne i edukativne radionice prikazati i 
izraditi nove vjerne replike žumberačkih predmeta poput glinenog posuđa, košara, narodnih 
nošanja, suvenira, stolnjaka i dr. 
 
 
Slika 69. Tkalački stan za radionicu vezenja 
 
 
Slika 70. Produkti radionica lončarstva i pletenja 
 
Slika 71. Produkti radionica vezenja narodnih 
nošnji 
 
Slika 72. Produkti radionica vezenja stolnjaka i 
nadstolnjaka 
(Fotografije: Klanfar, F.) 
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5.3. Adaptacija kovačnice u ruralnu kuću za odmor 
Treća zgrada na imanju obuhvaća adaptaciju kovačnice u ruralnu kuću za odmor. 
Podprojekt 3 se također ne razrađuje detaljno. U ovom istraživanju, prikupljenim informacijama i 
inspirativnim fotografijama za uređenje ruralne kuće za odmor, prikazana su idejna rješenja 
unutarnjeg i vanjskog uređenja buduće ruralne kuće za odmor na tradicijski način regije kojoj 
pripada te su navedeni ukupni troškovi i trajanje Podprojekta 3 prema predprojekciji. U prilogu 6 
prikazan je Ganttov i mrežni dijagram koji prikazuju ukupne troškove i trajanje Podprojekta 3 
prema metodi upravljanja projektom. Istraživanje je također obuhvatilo primjere seoskih objekata 
iz drugih specifičnih turističkih ruralnih područja u Poljskoj i Austriji.  
5.3.1. Analiza proizvoda procesa iniciranja – nekadašnja kovačnica 
Na slici 73 prikazana je zgrada u postojećem stanju. U zgradi je bila smještena kovačnica, 
a promjenom vlasnika i kroz vrijeme postala je spremište. Ideja Organizacije je preurediti zgradu 
u ruralnu kuću za odmor. Prema Pravilniku o pružanju ugostiteljskih usluga u seljačkom 
domaćinstvu ruralna kuća za odmor je objekt u kojem se gostima pružaju usluge smještaja i 
korištenja okućnice u ruralnom okruženju, opremljena tako da gost sam može pripremati i 
konzumirati hranu.  
 
Slika 73. Kovačnica u postojećem stanju 
(Fotografija: Klanfar, F.) 
 
U tablici 10  prikazane su aktivnosti koje obuhvaćaju adaptaciju zgrade u ruralnu kuću za 
odmor, izvođači te trajanje i ukupni troškovi Podprojekta 3 prema predprojekciji. 
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Tablica 10. Strukturna raščlamba troškova Podprojekta 3 
PODPROJEKT 3 - „ADAPTACIJA KOVAČNICE U RURALNU KUĆU ZA ODMOR“  
 Aktivnost Izvođač Trajanje Troškovi 
1. Aktivnosti pripreme za radove  25 dana 9.000 kn 
1.1. Izrada arhitektonskog nacrta Arhitektonski ured 15 dana 9.000 kn 
1.2. Prikupljanje ponuda za izvedbene radove Član tima 2 10 dana 0 kn 
2. Pripremni radovi  2 dana 3.900 kn 
2.1. Demontaža postojećeg krovišta Građevinska tvrtka 1 dan 2.900 kn 
2.2. Rušenje drvenih zabatnih zidova Građevinska tvrtka 1 dan 1.000 kn 
3. Grubi građevinski radovi  67 dana 380.611 kn 
3.1. Izgradnja zabatnih zidova  Građevinska tvrtka 1 dan 4.500 kn 
3.2.  Izgradnja armiranog betonskog vijenca Građevinska tvrtka  1 dan  16.000 kn 
3.3. Zidanje dimnjaka Građevinska tvrtka 2 dana 4.660 kn 
3.4. Izgradnja krovišta i krovnih prozora Građevinska tvrtka 7 dana 74.800 kn 
3.5. Demontaža postojeće stolarije Član tima 2 1 dan 0 kn 
3.6. Montaža stolarije Stolarski obrt 5 dana 37.354 kn 
3.7. Uvođenje cijevi za septičku jamu Tvrtka za kolektore 2 dana 18.035 kn 
3.8. Uvođenje vodovodne instalacije Tvrtka za vodovodne 
instalacije 
5 dana 41.442 kn 
3.9. Uvođenje instalacije za centralno grijanje Tvrtka za vodovodne 
instalacije 
3 dana 23.000 kn 
3.10. Uvođenje električne instalacije Električarska tvrtka 5 dana 55.000 kn 
3.11. Ugradnja unutarnjih vrata Stolarski obrt 1 dan 5.600 kn 
3.12. Rekonstrukcija unutarnjih zidova Građevinska tvrtka 10 dana 30.000 kn 
 
3.13. Ugradnja drvnih konstrukcijskih elemenata u 
interijeru 
Stolarski obrt 2 dana 13.500 kn 
3.14. Izrada i bojanje fasade objekta Građevinska tvrtka 15 dana 38.720 kn 
3.15. Izgradnja poda terase Građevinska tvrtka 5 dana 12.000 kn 
3.16. Izgradnja nadstrešnice Stolarski obrt 2 dana 6.000 kn 
4. Unutarnje opremanje  23 dana 135.500 kn 
4.1. Postavljanje podnih i zidnih obloga Stolarski obrt 7 dana 28.000 kn 
4.2. Bojanje zidova Član tima 1 i 2 4 dana 3.500 kn 
4.3. Kupovina kuhinjskih elemenata Član tima 1 i 2 2 dana 20.000 kn 
4.4. Kupovina kupaonskih elemenata Član tima 1, 2, 3 1 dan 12.000 kn 
4.5. Kupovina namještaja i ostalih detalja Član tima 1, 2, 3 2 dana 40.000 kn 
4.6. Postavljanje kuhinjskih elemenata Stolarski obrt 1 dan 2.000 kn 
4.7. Postavljanje sanitarnih čvorova Keramičarski obrt 4 dana 30.000 kn 
4.8. Postavljanje namještaja i ostalih detalja Projektni tim 1 dan 0 kn 
4.9. Primopredaja zgrade Projektni tim 1 dan 0 kn 
   117 dana 529.011 kn 
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5.3.2. Rezultati istraživanja za unutarnje i vanjsko uređenje ruralne kuće za odmor 
Prikupljenim informacijama i fotografijama starih objekata, prikazanih na slikama 74 – 76, 
vide se tradicijske žumberačke kuće kao inspirativna rješenja za vanjsko uređenje ruralne kuće 
za odmor i buduće zgrade za edukativnu namjenu. Na slici 77 prikazano je jedno rješenje ruralne 
kuće za odmor koja se nalazi pod Okićem, a na slikama 78 i 79 prikazana su rješenja ruralnih 
kuća u Hrvatskom Zagorju.  
 
 
Slika 74. Drvena žumberačka kuća 1 
(Fotografija: Klanfar, F.) 
 
 
Slika 75. Drvena žumberačka kuća 2 
(Fotografija: Klanfar, F.) 
 
Slika 76. Kamena žumberačka kuća 
(Fotografija: Klanfar, F.) 
 
 
Slika 77. Etno kuća pod Okićem 
(Izvor: http://www.etno-kuca.hr/) 
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Slika 78. Zagorska ruralna kuća za odmor 
(Izvor: http://www.njuskalo.hr/privatni-
smjestaj/rustikalna-kuca-odmor-grebengradska-
medna-hiza-oglas-16357445) 
 
Slika 79. Zagorska ruralna kuća za odmor 2 
(Izvor: https://zabokyvillage.com/2016/09/27/ 
accommodation/) 
 
Budući da se tradicijsko imanje nalazi na Žumberku, provedeno je istraživanje specifičnog 
tradicijskog narodnog graditeljstva Žumberka. Arhitektura tradicijskih žumberačkih kuća nastala 
je na križištu panonskog i šireg alpskog utjecaja, a svojim mjerilom svjedoči o skromnim životnim 
uvjetima stanovnika Žumberka. Budući da je većina kuća građena na brdskom području, 
prilagođene su nagibu terena te ih je većina postavljena okomito na slojnice terena tako da je niži 
dio kontakta s tlom iskorišten za izgradnju podruma (slika 74). Taj dio kuće naziva se zidanica ili 
pivnica, a u njoj se drže poljoprivredni proizvodi i alat. Osnovni oblik kuće je kuća s dvije prostorije 
- gospodarske i stambene jedinice te spavaće jedinice. Specifičan detalj žumberačke kuće je 
ganjak (slike 74 i 75) iz kojeg se obično ulazi u gospodarsku jedinicu. Od materijala za gradnju 
koristi se drvo hrastovine ili kamen (slika 76). Buduća ruralna kuća za odmor nije na brdskom 
području već na ravnom terenu stoga dio koji je u kontaktu s tlom neće biti pretvoren u podrum 
već u gospodarski i stambeni prostor, a na prvom katu nalazit će se spavaća jedinica. Zgrada u 
postojećem stanju primjer je kuće kojoj je osnovni građevni materijal kamen stoga je ideja 
investitora da se zgrada adaptira kao replika tradicijskog narodnog graditeljstva Žumberka. Drvo 
će se koristiti za unutarnje opremanje kao i za izgradnju nadstrešnice i zabatnih zidova. 
Na slikama 80 - 83 prikazana su inspirativna rješenja za unutarnje uređenje ruralne kuće 
za odmor koja obuhvaća sve funkcijske jedinice prostora, a na slici 84 prikazan je tradicijski kamin 
u žumberačkom stilu. 
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Slika 80. Interijer ruralne kuće za odmor 
(Izvor: http://www.bookingcroatia.eu/en/accommodation/apartments-zaboky-selo/3063/) 
 
Slika 81. Spavaća jedinica 7 
(Izvor: http://www.njuskalo.hr/privatni-
smjestaj/rustikalna-kuca-odmor-grebengradska-
medna-hiza-oglas-16357445) 
 
Slika 82. Gospodarska jedinica 
(Izvor: http://www.njuskalo.hr/privatni-
smjestaj/rustikalna-kuca-odmor-grebengradska-
medna-hiza-oglas-16357445) 
 
Slika 83. Spavaća jedinica 8 
(Izvor: http://www.etno-kuca.hr/hr/fotogalerija/) 
 
Slika 84. Kamin u žumberačkom stilu 
(Izvor: http://www.etno-kuca.hr/hr/fotogalerija/) 
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5.3.3. Rezultati istraživanja vanjskog uređenja seoskih objekata u specifičnim 
turističkim seoskim regijama u Europi  
Dio istraživanja za usporedbu vanjskog uređenja turističkih seoskih objekata odvijao se u 
Poljskoj u Zakopanima i Chorzówu te u Austriji u Tirolu. Posebna pažnja posvećena je istraživanju 
seoskih objekata u Zakopanima, a razlog istraživanja je bogati seoski turizam tog područja. Na 
slici 85 prikazana je tipična kuća u Zakopane stilu koja je ujedno i muzej. Smještena je u najstarijoj 
ulici u Zakopanima koja je specifična po tradicionalnim kućama i Tatra okućnicama. „Koliba“ je 
izrađena 1893. godine za lokalne stolare, ali se kroz povijest njezin oblik mijenjao. Od 1993. 
godine do danas u kolibi se nalazi muzej kulturne i povijesne baštine Tatra kulture s namještajem 
i prikazom uređenja interijera u Zakopane stilu. „Koliba“ je jedino mjesto u Poljskoj koja 
posjetiteljima pokazuje povijest postignuća prvog teorijski izrađenog i uspješno izvedenog 
koncepta poljskog nacionalnog stila temeljenog na arhitekturi i dekorativnoj umjetnosti stanovnika 
Podhalea. Na slici 86 i 87 prikazani su primjeri seoskih turističkih objekata u Zakopane stilu. 
 
 
 
Slika 85. Muzej "Koliba" u Zakopane stilu 
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Slika 86. Seoski turistički objekt u 
Zakopane stilu 1 
 
Slika 87. Seoski turistički objekt u 
Zakopane stilu 2 
(Fotografije: Klanfar, F.) 
 
Na slici 88 prikazana je tipična poljska seoska kuća koja se nalazi u muzeju kulturne baštine 
"Etnografski park Gornje Silesije u Chorzówu", a na slikama 89 – 91 prikazani su seoski turistički 
objekti u Tirol stilu. 
 
 
Slika 88. Seoski objekt u „Etnografskom parku 
Gornje Silesije u Chorzówu“ 
 
Slika 89. Seoski objekt u Tirol stilu 1 
 
Slika 90. Seoski objekt u Tirol stilu 2 
 
Slika 91. Seoski objekt u Tirol stilu 3 
(Fotografije: Klanfar, F.)  
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5.4. Uređenje eksterijera  
Podprojekt 4 obuhvaća uređenje eksterijera koje uključuje vanjsko uređenje okućnice kao 
dio usluge aktivnog odmora. U poglavlju je prikazano istraživanje inspirativnih rješenja za 
uređenje okućnice te su navedeni ukupni troškovi i trajanje Podprojekta 4 prema predprojekciji. 
U prilogu 6 prikazan je Ganttov i mrežni dijagram koji prikazuju ukupne troškove i trajanje 
Podprojekta 4 prema metodi upravljanja projektom. Istraživanje je također obuhvatilo primjere 
uređenja okućnica iz drugih specifičnih turističkih ruralnih područja u Poljskoj.  
5.4.1. Analiza proizvoda procesa iniciranja - okućnica 
Na slici 92 prikazana je okućnica u postojećem stanju. Ideja Organizacije je preurediti 
okućnicu s raznim sadržajima za goste. 
 
 
Slika 92. Okućnica u postojećem stanju 
(Fotografija: Klanfar, F.) 
Podprojekt 4 vanjskog uređenja okućnice obuhvaća izgradnju dječjeg igrališta, drvene 
kuglane, sjenice, garniture za sjedenje, drvene njihaljke, kolo vodenice i tri terase s 
nadstrešnicama. Kolo vodenice i dvije terase s nadstrešnicama pripadaju Podprojektu 1, dok 
treća terasa s nadstrešnicom pripada Podprojektu 3, stoga neće biti prikazane u troškovima 
Podprojekta 4 nego će samo biti prikazana inspirativna rješenja. Prva terasa, koja pripada 
Podprojektu 1, nalazi se sa stražnje strane glavne zgrade gdje se nalazi ulaz u gospodarsku 
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jedinicu te ima pogled na potok i kolo vodenice, a druga terasa nalazi se s prednje strane zgrade 
kao poveznica između glavne zgrade i ruralne kuće za odmor. Treća terasa pripadat će ruralnoj 
kući za odmor. U tablici 11 prikazane su ideje koje obuhvaćaju uređenje okućnice, izvođači te 
trajanje i ukupni troškovi Podprojekta 4 prema predprojekciji. U Podprojektu 4 moguće je svaku 
aktivnost gledati kao potprojekt ili zaseban projekt.  
Tablica 11. Strukturna raščlamba troškova Podprojekta 4 
PODPROJEKT 4 - „UREĐENJE EKSTERIJERA“  
 Aktivnost Izvođač Trajanje Troškovi 
1. Izgradnja dječjeg igrališta Stolarski obrt 25 dana 25.000 kn 
2. Izgradnja drvene kuglane Član tima 2 7 dana 1.800 kn 
3. Izgradnja sjenice Stolarski obrt 20 dana 45.000 kn 
4. Izgradnja garnitura za sjedenje Član tima 2 15 dana   7.500 kn 
5.  Izgradnja drvene njihaljke Stolarski obrt 2 dana 2.700 kn 
   69 dana 82.000 kn 
5.4.2. Rezultati istraživanja za vanjsko uređenje okućnice 
Na slikama 93 - 99 te na slici 104 prikazana su inspirativna rješenja za uređenje okućnice 
s raznim sadržajima za goste. Također Organizacija ima kreativnu ideju procesom „upcycling-a“ 
iskoristiti dijelove starih predmeta za restauriranje novih detalja vanjskog opremanja (slika 100 - 
103). „Upcycling“ je kreativni proces transformacije odbačenih predmeta ili materijala u novi 
proizvod veće kvalitete ili bolju ekološku vrijednost od izvornika. 
 
 
Slika 93. Dječje igralište 
(Izvor:https://www.booking.com/hotel/hr/grebengradska-
medna-hiza.hr.html) 
 
Slika 94. Viseća kuglana 
(Fotografija: Klanfar, F.) 
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Slika 95. Nadstrešnica s garniturom za sjedenje 
(Izvor:https://www.booking.com/hotel/hr/grebeng
radska-medna-hiza.hr.html) 
 
Slika 96. Viseća njihaljka 
(Izvor: http://www.mojenterijer.rs/moj-vrt/9-novih-
ideja-za-terasu-i-dvoriste) 
Slika 97. Sjenica 
(Izvor: http://stolarija-frenki.hr/sjenice.html) 
 
Slika 98. Garnitura za sjedenje 
(Izvor: http://www.dnesnibydleni.cz/zahradni-
posezeni/) 
 
Slika 99. Kolo vodenice 
(Izvor:https://www.geocaching.com/geocache/G
C6Q585_strnisatov-mlin) 
 
Slika 100. „Upcycling“ bicikla 
(Fotografija: Klanfar, F.) 
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Slika 101. "Upcycling" prozora 1 
(Fotografija: Kune, A.) 
 
 
Slika 102. "Upcycling" prozora 2 
(Fotografija: Klanfar, F.) 
Slika 103. "Upcycling" kočije 
(Fotografija: Klanfar, F.) 
 
Slika 104. Kućica za psa 
(Fotografija: Klanfar, F.) 
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6. RASPRAVA 
Rasprava rada obuhvaća analizu rezultata istraživanja po Podprojektima 1 – 4. U njoj su 
interpretirani i procijenjeni svi projektni ciljevi odnosno ključni parametri projekta (troškovi, 
vrijeme, izvedba i inovativnost), a to omogućava uviđaj jesu li odrađene sve aktivnosti na Projektu, 
jesu li određeni svi troškovi, vremenski rokovi, sudionici na projektu i sveukupan potreban budžet 
za provedbu Projekta. Nakon analize rezultata istraživanja po pojedinom podprojektu napravljena 
je njihova usporedba prema predprojekciji projekta i metodi upravljanja projektom. Time je 
prikazano sveukupno potrebno vrijeme i budžet za provedbu Projekta. Na kraju se uvidjelo jesu 
li inputi zadovoljeni i ispunjeni te određuju li željene outpute Projekta na završetku.  
6.1. Glavna zgrada za turističku i ugostiteljsku namjenu 
Projektni proizvod Podprojekta 1 je glavna zgrada koja se adaptira u turističku i ugostiteljsku 
svrhu. Ovaj podprojekt u radu je detaljno razrađen kao primjer metode upravljanja projektom u 
početnoj fazi projekta i on je specifičan cilj istraživanja. Nakon analize postojećeg stanja 
nekadašnjeg mlina uviđeni su svi poslovi koje je potrebno obaviti kako bi se isporučio projektni 
proizvod. Metodom komponenata napravljena je predprojekcija Podprojekta 1 gdje je strukturnom 
raščlambom troškova dobiveno da su ukupni troškovi 986.785,00 kuna, a vrijeme potrebno za 
njegovu provedbu iznosi 180 dana. Metodom upravljanja projektom odnosno Ganttovim i 
mrežnim dijagramom vidljivo je da Podprojekt 1 započinje 9.4.2018., a završava 8.10.2018. 
godine. Dobiveno je da vrijeme potrebno za provedbu Podprojekta 1 iznosi 131 radnih dana. 
Prema Omaziću i Baljkasu (2005) gantogramska metoda je standardna, najjednostavnija i 
najkorištenija metoda koja grafički prikazuje logičan slijed i jasan raspored poslova, omogućuje 
pronalaženje trenutačnog stanja projekta, a njegov je cilj sprječavanje zastoja i gubitaka. Kritičnim 
putem određuje se najkraće potrebno vrijeme za dovršenje projekta, a njegovim pomakom ili 
odgađanjem produžuje se vrijeme trajanja projekta. Na temelju ovih metoda izrade strukture 
projekta kreiran je proces praćenja i dodjeljivanja zadataka. Neki autori (Omazić i Baljkas, 2005) 
smatraju da pristup u kojem se izrađuju pretjerano detaljne liste zadataka ne daju efektivnu 
kontrolu nad projektom te ne utječu u bitnoj mjeri za postizanje krajnjeg zadovoljavajućeg 
rezultata. U ovoj kompleksnoj projektnoj situaciji, Podprojekt 1 je podijeljen na samostalne 
nezavisne jedinice koje rezultiraju realnim rezultatima, a za koje su isključivo odgovorni članovi 
projektnog tima. Na temelju tih zaključaka pri kreiranju radnih zadataka nije se detaljiziralo do u 
najmanje aktivnosti koje je potrebno provesti, a za koje je logično da se moraju obaviti. Sačinjena 
je takva struktura raščlanjenih troškova Podprojekta 1 koja daje pregledan uvid u sve aktivnosti, 
tko ih izvodi, koliko traju te njihovo koštanje. Na temelju nje voditelj projekta (član tima 1) pri izradi 
redovitih izvješća može lako pratiti stanje projekta i njegov napredak jer je svaki od koraka jasan 
i lako mjerljiv.  
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Kao jedan od specifičnih ciljeva istraživanja bilo je prikupljanje inspirativnih fotografija za 
unutarnje uređenje glavne zgrade koje se provodilo na Žumberku u Hrvatskoj i Zakopanima u 
Poljskoj s ciljem usporedbe seoskog načina opremanja u turističku i ugostiteljsku svrhu. 
Istraživanje obuhvaća inspirativna rješenja svih funkcijskih jedinica prostora te se iz priloženih 
prikupljenih fotografija vidi da su drvo i kamen glavni materijali za opremanje interijera. Također 
na slikama 47 - 52 vidljivo je da je namještaj Žumberka skromniji, manjih dimenzija, prikladan za 
opremanje manjih tradicijskih žumberačkih kuća koje mjerilom pokazuju skromne životne uvjete 
njezinih stanovnika, dok namještaj iz Zakopana krase razni bogati drvorezbareni detalji vidljivi na 
svakom tipu namještaja (slike 59 – 64). Cilj Organizacije je opremiti interijer na tradicijski način, 
ali modernije u smislu udobnosti namještaja i ugodnosti boravka u samom prostoru. To se postiže 
izradom, kupnjom ili prikupljanjem vjernih replika namještaja i detalja poput žumberačkih 
suvenira, slika, posuđa itd. te pravilnim izborom materijala za podne i zidne obloge, drvnih 
konstrukcijskih elemenata i boja koje će podizati sveukupni dojam. 
Važno je podsjetiti da je Organizacija postojeća te da će preseljenjem iz sadašnje zgrade u 
novu zgradu dio namještaja moći iskoristiti. Namještaj koji može iskoristiti razumijeva krevete, 
noćne ormariće koje je član tima 2 sam izradio, stolove, stolice, tradicijske drvene klupice, škrinje 
i komode te ostale detalje poput tepiha, karniša, zavjesa, krevetnina, ručnika, tradicijskih suvenira 
i vezova te slika koje je Organizacija prikupljala kroz sve svoje godine poslovanja. To uvelike 
može smanjiti troškove kupovine namještaja za unutarnje opremanje. Vlasnica seoskog objekta i 
hostela „Flores“ gdje Organizacija trenutno djeluje, uz pomoć i sugestije pri odabiru namještaja, 
zgradu će opremiti novim krevetima na kat i ostalim potrebnim namještajem za potrebe hostela.  
6.2. Zgrada za edukativnu namjenu 
Projektni proizvod Podprojekta 2 je zgrada za edukativnu namjenu koju treba adekvatno 
opremiti kako bi postigla svrhu za koju je namijenjena. Ova zgrada ima posebnu funkciju 
edukacije gostiju kako bi se približila i očuvala povijesna, kulturna i prirodna baština krajolika. 
Ideja Organizacije je da u njoj bude smještena i turistička agencija čiji je vlasnik član tima 4. 
Zgrada za edukativnu namjenu je vrlo bitan faktor u doprinošenju vizije Organizacije te uvelike 
doprinosi mogućnosti dobivanja bespovratnih sredstava iz EU fondova. Na slikama inspirativnih 
rješenja buduće zgrade za edukativnu namjenu prikazani su prostori za edukativnu namjenu 
(slike 66 – 68) i budući produkti kreativnih radionica (slike 70 - 72) kako bi se približio jedan od 
specifičnih ciljeva Organizacije, a to je edukativna svrha.    
Prema predprojekciji Podprojekta 2 ukupni troškovi su 613.835,00 kuna, a vrijeme potrebno 
za njegovu provedbu iznosi 116 dana. Prema metodi upravljanja projektom dobiveno je da vrijeme 
potrebno za provedbu Podprojekta 2 iznosi 92 radna dana. 
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6.3. Ruralna kuća za odmor 
Projektni proizvod Podprojekta 3 je ruralna kuća za odmor. Razlika između turističke i 
ugostiteljske ponude glavne zgrade i ruralne kuće za odmor je ta što u glavnoj zgradi gost dijeli 
prostor s ostalim gostima, a zaposlenici pripremaju i poslužuju hranu. U ruralnoj kući za odmor 
gost ima cijelu kuću za individualnu upotrebu i potpunu privatnost na način da sam sebi priprema 
hranu te može koristiti okućnicu na imanju i sve ostale usluge aktivnog odmora. 
Na slikama inspirativnih rješenja za vanjsko uređenje ruralne kuće za odmor i zgrade za 
edukativnu namjenu (slike 74 – 79) vidljive su razlike između žumberačkih kuća i ostalih kuća 
poput ruralne kuće na Okiću, zagorskih ruralnih kuća te ruralnih kuća u Poljskoj i Austriji. Svaka 
od navedenih kuća nalazi se u specifičnim turističkim ruralnim destinacijama, a slike vjerno 
prikazuju stilove gradnje kuća regije u kojoj se nalazi. Seoske kuće u tirolskom stilu imaju poseban 
alpski izgled, dok poljska seoska kuća više sliči hrvatskim tradicijskim seoskim kućama. Glede 
tradicijskog izgleda interijera za unutarnje opremanje ruralne kuće za odmor vrijede isti prijedlozi 
rješenja kao i za glavnu zgradu. Tradicijsko narodno graditeljstvo žumberačkih kuća i namještaj 
kojim su opremljene nastalo je na temelju panonskog i šireg alpskog utjecaja, a arhitektura kuća 
i namještaja u Zakopane stilu nastala je na temelju tirolske i švicarske planinske arhitekture. 
Prema predprojekciji Podprojekta 3 ukupni troškovi su 529.011,00 kuna, a vrijeme potrebno 
za njegovu provedbu iznosi 117 dana. Prema metodi upravljanja projektom dobiveno je da vrijeme 
potrebno za provedbu Podprojekta 3 iznosi 107 radnih dana. 
6.4. Okućnica 
Projektni proizvod Podprojekta 4 je okućnica koju je potrebno urediti i opremiti kako bi gosti 
mogli koristiti jedne od usluga aktivnog odmora. Na slikama 93 - 104 dobiva se dašak ideje 
Organizacije kojim produktima i na koji način opremiti i urediti okućnicu. Iz priloženih fotografija 
vidljivo je da za izradu projektnih produkata okućnice prevladava drvo. Specifičan detalj 
cjelokupne priče tradicijskog imanja je detalj vanjskog uređenja, a to je kolo vodenice koje pripada 
glavnoj zgradi. Jedan od razloga kupnje bila je upravo tradicija imanja, a to je da je glavna zgrada 
bila nekadašnji mlin. Krajem 19. stoljeća i početkom 20. stoljeća obrtništvo na Žumberku je 
„cvjetalo“ stoga je glavna zgrada posebna po svojoj nekadašnjoj funkciji. Sam vanjski izgled 
zgrade je specifičan po žućkastoj boji i detaljima koji se nalaze na rubovima zgrade u obliku plavih 
pravokutnika. Iako se navedeni detalji vide i na fotografijama postojećeg stanja zgrade, detalj se 
bolje vidi u prilogu 5 u kojem se nalazi 3D idejno rješenje glavne zgrade. Ideja Organizacije je 
napraviti repliku zgrade i time se ispunjava jedan od detalja misije Organizacije, a to je očuvanje 
kulturne baštine i tradicije. 
Također, kreativna ideja Organizacije je procesom „upcycling-a“ reciklirati predmete poput 
starih bicikla, dijelova stare stolarije, kočija i drugih detalja kako bi se dobili novi produkti prikazani 
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na inspirativnim fotografijama unutarnjeg uređenja. Njihova funkcija može biti samo estetske 
vrijednosti poput bicikla, a može biti i funkcijske vrijednosti poput kočije u koju se može sjesti ili 
dijelova stolarije koji mogu služiti za ispisivanje pjesama, mudrih izreka, ponude jela itd. Svim 
navedenim estetskim i funkcijskim produktima vanjskog uređenja potiče se veće zadovoljstvo 
korisnika usluge koji će se, uz kvalitetu usluge Organizacije, željeti vraćati na turističko seosko 
imanje. Kvaliteta usluge Organizacije razumijeva ponudu smještaja, hrane, usluge aktivnog 
odmora i sadržaja u okviru vlastitih kapaciteta, čistoću i sigurnost zgrada i okućnice te prijateljskog 
ugođaja njezinih članova. 
Prema predprojekciji Podprojekta 4 ukupni troškovi su 82.000,00 kuna, a vrijeme potrebno 
za njegovu provedbu iznosi 69 dana. Prema metodi upravljanja projektom dobiveno je da vrijeme 
potrebno za provedbu Podprojekta 4 iznosi 48 radnih dana. 
6.5. Usporedba planova provedbe Podprojekata 1 – 4 i budžetiranje Projekta 
U tablici 12 prikazana je usporedba planova provedbe Podprojekata 1 – 4, a cilj je prikazati 
sveukupno potrebno vrijeme i budžet za provedbu Projekta. 
Tablica 12. Usporedba putova provedbe Podprojekata 1 - 4 
PROJEKT 
Podprojekti 
Predprojekcija 
trajanja 
Trajanje prema 
planu 
Od datuma – do 
datuma 
Troškovi 
(oznaka) (dana) (dana) (2018.g) (kn) 
P 1 180 131 09.04. – 09.10. 986.785,00 kn 
P 2 116 92 09.04. – 15.08. 631.835,00 kn 
P 3 117 107 09.04. – 07.09. 529.011,00 kn 
P 4 69 48 30.07. – 04.10. 82.000,00 kn 
Ukupno 482  378 09.04. – 08.10. 2.229.631,00 kn 
  
U tablici 12 vidljivi su ključni parametri projekta prema predprojekciji i metodi upravljanja 
projektom, a to je vrijeme provedbe svakog pojedinog podprojekta te njihovi ukupni troškovi. 
Prijedlog početka projekta je 09.04.2018. godine, a zamišljen je tako da Podprojekti 1 – 3 
započinju u isto vrijeme jer se radi o zgradama koje počinju s istim aktivnostima i radnim 
zadacima. Npr. dok građevinski tim 1 demontira postojeće krovište na glavnoj zgradi, tim 2 može 
demontirati krovište gospodarske zgrade, a tim 3 krovište kovačnice. Na taj način resursi na 
projektu se prilagođavaju čime se smanjuje vrijeme provedbe projekta. Radnici su podijeljeni u 
timove što omogućava takvu organizaciju posla da se sve zgrade adaptiraju u isto vrijeme. U 
tablici 12 je vidljivo da Podprojekt 4 započinje kasnije jer se radi o uređenju okućnice koja može 
započeti neovisno o adaptiranju zgrada. Vanjsko uređenje okućnice organizirano je tako da prva 
aktivnost započinje kada se obave svi pripremni i većinski dio grubih građevinskih radova, a to je 
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prema planu projekta u Ganttovom dijagramu krajem 7. mjeseca. Budući da se Organizacija 
susreće s financijskim ograničenjem postoji mogućnost da se sve zgrade na imanju neće moći 
obnoviti u isto vrijeme. Selekcijom projekata Podprojekt 1 izabran je kao prioritetni podprojekt jer 
je to glavna poslovna zgrada koja Organizaciji donosi primarnu zaradu. Podprojekt 1 ima prioritet 
nad ostalim podprojektima, što znači da se glavna zgrada adaptira u potpunosti odjednom, a neke 
aktivnosti adaptacije gospodarske zgrade i kovačnice se mogu provesti u isto vrijeme do 
određenog nivoa. To znači da se mogu obaviti sve aktivnosti do npr. rekonstrukcije unutarnjih 
zidova. Razlog ovog prijedloga rješenja, ako se dogodi financijsko ograničenje, je taj što zgrade 
nisu u dobrom stanju stoga nije moguće glavnu zgradu adaptirati u potpunosti, a ostale zgrade 
na imanju ostaviti u postojećem stanju. Okućnicu je bitno osnovno urediti, a ostvarivanjem profita 
Organizacija nadalje uvijek može dorađivati produkte na njoj. Bitno je podsjetiti da se Organizacija 
prijavljuje na natječaj „Potpora ulaganja u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti“. Ako 
Organizacija uspije dobiti bespovratna sredstva iz EU fondova moguće je adaptirati imanje na 
način kako je objašnjeno. Ako Organizacija adaptira i u potpunosti uredi glavnu zgradu za 
poslovanje, povećava se mogućnost dovoljnog profita kako bi mogla u potpunosti urediti i ostale 
zgrade te okućnicu. 
Predviđeni završetak Projekta prema metodi upravljanja projektom je 08.10.2018. godine. 
Ako se svi podprojekti provode odjednom (što znači da se cjelokupan Projekt provodi u isto 
vrijeme) vrijeme provedbe prema predprojekciji projekta iznosi 180 dana, a prema metodi 
upravljanja projekta 131 radnih dana (ne računajući blagdane). U tablici je vidljivo da je vrijeme 
od 131 radni dan ukupno vrijeme za Podprojekt 1, što je ispravno jer je Podprojekt 1 
najkompleksniji i prioritetni projekt, najvećeg budžeta te u slučaju prijedloga provedbe projekta u 
isto vrijeme, on vremenski pokriva sve podprojekte. Ako se Projekt provodi na principu jedan po 
jedan podprojekt, u tablici 12 je vidljivo koliko je vrijeme trajanja svakog podprojekta.  
Procjena troškova Projekta u radu vršila se metodom „odozdo prema dolje“. Ta strategija 
prikazana je u strukturnoj raščlambi troškova gdje su prikazane elementarne aktivnosti te radni 
zadaci koji se moraju obaviti, tko ih operativno izvodi te troškovi svakog pojedinog podprojekta. 
Na kraju su troškovi podprojekata ukupno zbrojeni kako bi se mogao dobiti sveukupan budžet 
Projekta. U tablici 12 vidljivo je da troškovi podprojekata (za razliku od vremena izrade) ostaju isti, 
a sveukupan budžet za provedbu Projekta iznosi 2.229.631,00 kuna. 
Prema Omaziću i Baljkasu (2005) postoje tri metode procjene troškova projekta: metoda 
odozdo prema gore, odozgo prema dolje i zero - base metoda. Omazić i Baljksas (2007) navode 
kako se različiti autori ne slažu s tvrdnjom da je najčešća korištena metoda odozdo prema gore, 
nego da se uglavnom rabi metoda odozgo prema dolje. Svaka organizacija i projektni menadžer 
bira metodu koja njemu odgovara, a za projekt obnove tradicijskog imanja izabrana je metoda 
„odozdo prema gore“. Metoda je prikladna iz razloga ako nakon izračunatog budžeta slučaj bude 
da je budžet veći od financijskih sredstava Organizacije, resursi na Projektu se mogu optimizirati. 
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U ovoj projektnoj situaciji resursi su opipljivi (zgrada, materijal, oprema, strojevi, novac), 
ljudski i vremenski resursi. Dakle, nakon što je procijenjeno trajanje svih radnih zadataka, izrađen 
terminski plan provedbe Projekta, određene uloge i odgovornosti na Projektu te definirani svi 
troškovi u fazi provedbe i završnoj fazi Projekta može započeti niveliranje i optimiziranje resursa. 
Prvi korak je niveliranje ograničenih resursa, a nakon toga prilagođavanje ostalih. Pri niveliranju 
ljudskih resursa vodi se računa o neradnim danima poput vikenda, praznika i godišnjih odmora. 
Što se tiče vremenskog resursa, izrađenim terminskim planom Podprojekta 1, koji vremenski 
pokriva ostale podprojekte ako se izvode u isto vrijeme, prethodno je pretpostavljena situacija u 
kojoj Projekt završava 08.10.2018. godine, stoga će alokacija resursa biti prilagođena unutar 
fiksnog vremenskog ograničenja. Alokacija resursa za Projekt je bitan proces jer je ona referentna 
točka za planiranje projekta koja pripada početnoj fazi, a na njoj se bazira cjelokupno istraživanje 
i rad. 
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7. ZAKLJUČAK 
Ovim radom ispunjen je osnovni cilj cjelokupnog istraživanja rada, a to je dizajnirati Projekt 
kako bi se ostvario projektni rezultat - novi objekt seoskog turizma na Žumberku. Objekt seoskog 
turizma obuhvaća sve zgrade na imanju te njegovu okućnicu u turističku, ugostiteljsku i 
edukativnu svrhu. Na osnovi projekta kao transformacijskog procesa Projekt je sustavno razrađen 
pretvaranjem određenih inputa u outpute. Input Projekta je ideja obnove tradicijskog imanja u 
objekt seoskog turizma, a output je njegova realizacija. Inputi uključuju misiju i ciljeve Organizacije 
koji su ostvareni kroz planiranje i dizajniranje Projekta. Prilikom transformacijskog procesa 
Projekta, Organizacija se susreće s financijskim, vremenskim i pravnim ograničenjima stoga je 
tokom njegova dizajniranja u radu napravljena evaluacija i limitiranje određenih radnji. Mehanizmi 
Projekta su projektni tim i svi ostali sudionici na projektu (partneri, procjenitelji, tvrtke za 
operativne poslove odnosno radnici podijeljeni u timove) te njihova stručnost, znanja i 
sposobnosti članova tima, kapital, alati i tehnike, tehnologija provedbe i organizacija rada prema 
metodi upravljanja projektom. 
Projekt je resursno prihvatljiv jer su svi njegovi sudionici spremni odraditi svoj dio posla u 
zadanom roku. Prema 7-S projektnog menadžmenta na Projektu su ispunjeni svi elementi koji 
uključuju početnu fazu planiranja i dizajniranja projekta. Njegovom izradom pripremljena je dobra 
podloga za fazu provedbe i završnu fazu projekta kako bi se mogao upotpuniti cijeli životni ciklus 
projekta. Organizacija ima osobni interes u projektnom procesu i njegovom rezultatu te je ona 
jedan od krajnjih korisnika projektnog rezultata. 
Zbog financijskih ograničenja, a svoje vizije doprinosa razvitku seoskog turizma na 
Žumberku i samim time razvitku kontinentalnog turizma RH, Organizacija ima mogućnost prijaviti 
Projekt na natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava iz EU fondova. Organizacija ima sve uvjete 
za prijavu na natječaj. Ovim radom ispunjen je cilj autora rada, a to je da napravi dobru podlogu 
Projekta za budućeg konzultanta koji će pisati Projekt za natječaj „Potpora ulaganja u pokretanje 
nepoljoprivrednih djelatnosti“.  Natječaj bi trebao biti otvoren nakon konačne finalizacije Pravilnika 
i definiranja uvjeta prihvatljivosti, prihvatljivih aktivnosti i implementiranju novog načina obrade. 
Metodom prioritetnog plana Projekta obavljen je izbor koji od podprojekata će Organizacija 
prvo implementirati kako bi ostvarila vlastite ciljeve. Podprojekt 1 ima presudnu važnost za 
opstanak Organizacije jer je glavna zgrada njezin primarni izvor zarade. 
Istraživanja za izradu rada provodila su se u Hrvatskoj, Poljskoj i Austriji, a ključna ruralna 
mjesta  istraživanja za izradu rada su Žumberak u Hrvatskoj i Zakopane u Poljskoj. Žumberak se 
istražuje jer je on projektna okolina te se ključni podaci za izradu rada koriste analiziranjem i 
prikupljanjem informacija i podataka na tom području. Zakopane se istražuje kao popularna 
specifična turistička destinacija ruralnog turizma u Poljskoj. Razlika između Žumberka i Zakopana 
je što je Zakopane razvijena i popularna ruralna turistička destinacija, dok je Žumberak zbog loše 
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gospodarske, društvene i političke situacije okoline turistički nerazvijen. Projektna okolina uvelike 
utječe na projektni rezultat te svaki projekt sastoji se od nesigurnosti i neizvjesnosti. Iz tog razloga 
postoji rizik za neuspjeh Projekta. Rad je temeljen na projektnom menadžmentu, a on je upravo 
upravljanje rizicima. Cilj projektnog menadžera je savladati neizvjesnost kojom je Projekt izložen. 
Projekt je dizajniran na način da, prema metodologiji projektnog ciklusa za dodjelu 
bespovratnih sredstava iz EU fondova uz zadovoljavajuću formu, bude opisan inspirativno i 
motivirajuće za kreditora. Ako Organizacija uspije dobiti potporu Projekt će biti financijski 
prihvatljiv. 
Projekt je prihvatljiv sa stajalište zajednice jer se njegovom realizacijom, u okviru kapaciteta 
Organizacije, doprinosi rješavanju potencijalnog problema propadanja ruralnog kraja Žumberka. 
Projektom se omogućava otvaranje novih radnih mjesta i ne narušava se ambijentalnost prostora. 
Kvaliteta Organizacije postiže se ugostiteljskom, turističkom i edukativnom ponudom, a 
njezin osnovni cilj je zadovoljenje krajnjih korisnika Projekta. Navedenim ponudama, koje su 
ujedno i specifični ciljevi Organizacije, doprinosi se razvoju cjelokupne turističke ponude te se 
time ulaže u kulturnu baštinu i tradiciju Žumberka, a samim time i u kontinentalni turizam u 
ruralnom području Republike Hrvatske. 
Projekt je vremenski prihvatljiv jer je izradom terminskog plana projekta posao organiziran 
na način da su ljudski i vremenski resursi pravilno organizirani. 
„Obnova tradicijskog imanja u objekt seoskog turizma“ je jedinstven, kompleksan i 
visokobudžetan projekt s adekvatno definiranim željama i postignutim rezultatima. 
Budući da je cilj Organizacije prijaviti Projekt na natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava 
iz EU fondova zbog svih navedenih razloga prihvatljivosti projekta, Projekt  je prihvatljiv i 
kreditorima. Njegovom realizacijom moguće je spriječiti propadanje ruralnih krajeva, podići 
kvalitetu života ruralnog stanovništva, potaknuti održivi razvoj ruralnih područja te doprinijeti 
profiliranju Republike Hrvatske kao odredištu ruralnog turizma. U poslovnoj situaciji realizacije 
Projekta direktni interes ima država jer se njegovom realizacijom doprinosi poboljšanju 
gospodarskih rezultata, statusa turističkog sektora, gospodarstva i ekonomske održivosti 
Republike Hrvatske. 
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PRILOG 1 
Process of identification and planning of the project for eco-tourism development in the 
Žumberak area for the European Funds contest 
 
(Structure of the Project = the one for EU funding): 
I. Theoretical Framework: 
1. Wood technology 
2. Management science 
3. EU structural development policy (rural development policy) 
 
II. Local Economic Development In the Żumberak Area: 
a. Current local socio-economic situation – identification of problems (at different levels: 
village, county, youth out-migration, other dimestions = evaluation of local situation) 
b. Other economic dev. activities/projects in Żumberak (a context) – „A Bata problem” 
 
III. Identification of the Project – analysing options: 
a. Project = 1 building 
b. Project = 3 building + estate 
c. Project as a facilitator of local economic development (in rural areas) 
d. Wider project - cooperation with other entities (possible synergy between project of other 
entities) 
 
IV. Business plan for the project (wider Project) - (Option 1, Option 2 , Option 3, Option 4) 
a. Legal analysis – conservation rules  
Technical restoration (functional plan for the estate - adaptation): 
b. Mill restoration  (how much kn) 
i. Architectural and technical design (now + after) – interior and exterior 
ii. Time and cost estimate 
c. Outbuilding  
d. Third buiding 
Economic analysis: costs estimate = expected profit 
Marketing analysis and Plan (where are clients, what are their expectations, how YOU 
can satisfy them) – www.booking.com  
 
V. Conclusion: under what conditions particular options are realistic; possibile outcomes/results of 
the actual implementation of the project (in different options: 1, 2, 3 or combination of them) – 
in terms of resolving the problem of the Żumberak area) 
 
(Izvor: dr. Tomasz Potkanski, zamjenik direktora ureda za istraživanje i razvoj, Varšava i 
Franciska Klanfar, univ.bacc.ing.techn.lign.)  
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PRILOG 6 
 
 
GANTTOVI I MREŽNI DIJAGRAMI 
 
 
PODPROJEKT 1 – Adaptacija glavne zgrade u turističku i ugostiteljsku svrhu 
PODPROJEKT 2 – Adaptacija gospodarske zgrade u edukativnu svrhu 
PODPROJEKT 3 – Adaptacija kovačnice u ruralnu kuću za odmor 
PODPROJEKT 4 – Uređenje eksterijera 
ID Task Name
1 Izrada arhitektonskog nacrta
2 Prikupljanje ponuda za izvedbene radove
3 Demontaža postojećeg krovišta
4 Demontaža postojećeg dimnjaka
5 Rušenje zabatnih zidova
6 Skidanje postojeće fasade objekta
7 Izgradnja zabatnih zidova
8 Izrada armiranog betonskog vijenca
9 Zidanje dimnjaka
10 Izgradnja krovišta I krovnih kućica
11 Demontaža postojeće stolarije
12 Montaža stolarije
13 Rekonstrukcija postojeće septičke jame
14 Ugradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda
15 Uvođenje vodovodne instalacije
16 Uvođenje centralnog grijanja I toplinske pumpe
17 Uvođenje električne instalacije
18 Sanacija ustava
19 Ugradnja kola vodenice
20 Rekonstrukcija poda terasa
21 Izgradnja nadstrešnica
22 Ugradnja unutarnjih vrata
23 Rekonstrukcija unutarnjih zidova
24 Rekonstrukcija drvnih konstrukcijskih elemenata u interijeru
25 Izrada I bojanje fasade objekta
26 Postavljanje podnih I zidnih obloga
27 Bojanje zidova
28 Kupovina kuhinjskih elemenata
29 Kupovina kupaonskih elemenata
30 Kupovina namještaja I ostalih detalja
31 Postavljanje kuhinjskih elemenata
32 Postavljanje sanitarnih čvorova
33 Postavljanje namještaja I ostalih detalja
34 Primopredaja zgrade
35 Izrada nove web stranice
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Project: Project1_glavna zgrada_Klanf
Date: Sat 2.9.17
Prikupljanje ponuda za izvedbene radove
Start:  Thu 3.5.18 ID:   2
Finish: Wed 16.5.18 Dur: 10 days
Res:    Član tima 2
Demontaža postojećeg krovišta
Start:  Thu 17.5.18 ID:   3
Finish: Thu 17.5.18 Dur: 1 day
Res:    GT - tim 1
Demontaža postojećeg dimnjaka
Start:  Fri 18.5.18 ID:   4
Finish: Fri 18.5.18 Dur: 1 day
Res:    GT - tim 2
Rušenje zabatnih zidova
Start:  Fri 18.5.18 ID:   5
Finish: Fri 18.5.18 Dur: 1 day
Res:    GT - tim 3
Skidanje postojeće fasade objekta
Start:  Mon 21.5.18
Finish: Wed 23.5.18
Res:    GT - tim 1
Zidanje dimnjaka
Start:  Mon 21.5.18
Finish: Tue 22.5.18
Res:    GT - tim 2
Izrada arhitektonskog nacrta
Start:  Mon 9.4.18 ID:   1
Finish: Wed 2.5.18 Dur: 18 days
Res:    Arhitektonski ured
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Skidanje postojeće fasade objekta
Start:  Mon 21.5.18 ID:   6
Finish: Wed 23.5.18 Dur: 3 days
Res:    GT - tim 1
Izgradnja zabatnih zidova
Start:  Thu 24.5.18 ID:   7
Finish: Thu 24.5.18 Dur: 1 day
Res:    GT - tim 2
Izrada armiranog betonskog vijenca
Start:  Fri 25.5.18 ID:   8
Finish: Fri 25.5.18 Dur: 1 day
Res:    GT - tim 2
Zidanje dimnjaka
Start:  Mon 21.5.18 ID:   9
Finish: Tue 22.5.18 Dur: 2 days
Res:    GT - tim 2
Izgradnja krovišta I krovnih kućica
Start:  Mon 28.5.18 ID:   10
Finish: Tue 5.6.18 Dur: 7 days
Res:    GT - tim 1
Demontaža postojeće stolarije
Start:  Wed 6.6.18 ID:   11
Finish: Fri 8.6.18 Dur: 3 days
Res:    Član tima 2
Sanacija ustava
Start:  Wed 6.6.18 ID:   18
Finish: Tue 12.6.18 Dur: 5 days
Res:    GT - tim 2
Rekonstrukcija poda terasa
Start:  Wed 6.6.18 ID:   20
Finish: Tue 19.6.18 Dur: 10 days
Res:    GT - tim 1
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Montaža stolarije
Start:  Mon 11.6.18 ID:   12
Finish: Fri 15.6.18 Dur: 5 days
Res:    ST - tim 1
Ugradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda
Start:  Wed 20.6.18 ID:   14
Finish: Wed 20.6.18 Dur: 1 day
Res:    Tvrtka za kolektore
Uvođenje vodovodne instalacije
Start:  Thu 21.6.18 ID:   15
Finish: Wed 27.6.18 Dur: 5 days
Res:    Tvrtka za VI
Uvođenje električne instalacije
Start:  Thu 21.6.18 ID:   17
Finish: Wed 27.6.18 Dur: 5 days
Res:    EL tvrtka
Ugradnja kola vodenice
Start:  Tue 17.7.18 ID:   19
Finish: Wed 18.7.18 Dur: 2 days
Res:    GT - tim 3
Izgradnja nadstrešnica
Start:  Wed 20.6.18 ID:   21
Finish: Mon 25.6.18 Dur: 4 days
Res:    ST - tim 1
Ugradnja unutarnjih vrata
Start:  Wed 20.6.18 ID:   22
Finish: Thu 21.6.18 Dur: 2 days
Res:    ST - tim 2
Rekonstrukcija unutarnjih zidova
Start:  Thu 28.6.18
Finish: Wed 18.7.18
Res:    GT - tim 2
Rekonstrukcija postojeće septičke jame
Start:  Mon 18.6.18 ID:   13
Finish: Tue 19.6.18 Dur: 2 days
Res:    Tvrtka za kolektore
Page 5
Izrada I bojanje fasade objekta
Start:  Tue 26.6.18 ID:   25
Finish: Mon 16.7.18 Dur: 15 days
Res:    GT - tim 3
Page 6
Uvođenje centralnog grijanja I toplinske pumpe
Start:  Thu 19.7.18 ID:   16
Finish: Mon 23.7.18 Dur: 3 days
Res:    Tvrtka za VI
Rekonstrukcija unutarnjih zidova
Start:  Thu 28.6.18 ID:   23
Finish: Wed 18.7.18 Dur: 15 days
Res:    GT - tim 2
Rekonstrukcija drvnih konstrukcijskih elemenata u interijeru
Start:  Thu 19.7.18 ID:   24
Finish: Fri 27.7.18 Dur: 7 days
Res:    ST - tim 1
Postavljanje podnih I zidnih obloga
Start:  Mon 30.7.18 ID:   26
Finish: Fri 10.8.18 Dur: 10 days
Res:    ST - tim 2
Bojanje zidova
Start:  Mon 13.8.18 ID:   27
Finish: Tue 21.8.18 Dur: 7 days
Res:    Projektni tim A
Kupovina kuhinjskih elemenata
Start:  Wed 22.8.18 ID:   28
Finish: Wed 22.8.18 Dur: 1 day
Res:    Projektni tim B
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Kupovina kupaonskih elemenata
Start:  Thu 23.8.18 ID:   29
Finish: Thu 23.8.18 Dur: 1 day
Res:    Projektni tim B
Kupovina namještaja I ostalih detalja
Start:  Fri 24.8.18 ID:   30
Finish: Mon 27.8.18 Dur: 2 days
Res:    Projektni tim - B
Postavljanje kuhinjskih elemenata
Start:  Tue 28.8.18 ID:   31
Finish: Tue 28.8.18 Dur: 1 day
Res:    ST - tim 1
Postavljanje sanitarnih čvorova
Start:  Wed 29.8.18 ID:   32
Finish: Thu 6.9.18 Dur: 7 days
Res:    Keramičarski obrt
Postavljanje namještaja I ostalih detalja
Start:  Fri 7.9.18
Finish: Fri 7.9.18
Res:    Projektni tim
Page 9
Res:    ST - tim 1 Res:    Projektni tim
Page 10
Postavljanje namještaja I ostalih detalja
Start:  Fri 7.9.18 ID:   33
Finish: Fri 7.9.18 Dur: 1 day
Res:    Projektni tim
Page 11
Res:    Projektni tim
Primopredaja zgrade
Start:  Mon 10.9.18 ID:   34
Finish: Mon 10.9.18 Dur: 1 day
Res:    Projektni tim
Izrada nove web stranice
Start:  Tue 11.9.18 ID:   35
Finish: Mon 8.10.18 Dur: 20 days
Res:    Programer
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Project: Project1_glavna zgrada_Klanf
Date: Sat 2.9.17
ID Task Name
1 Izrada arhitektonskog nacrta
2 Prikupljanje ponuda za izvedbene radove
3 Demontaža postojećeg krovišta
4 Rušenje drvenih zabatnih zidova
5 Izgradnja zabatnih zidova
6 Izrada armiranog betonskog vijenca
7 Zidanje dimnjaka
8 Izgradnja krovišta i krovnih prozora
9 Demontaža postojeće stolarije
10 Montaža stolarije
11 Uvođenje cijevi za septičku jamu
12 Uvođenje vodovodne instalacije
13 Uvođenje instalacije za centralno grijanje
14 Uvođenje električne instalacije
15 Ugradnja unutarnjih vrata
16 Rekonstrukcija unutarnjih zidova
17 Ugradnja drvnih konstrukcijskih elemenata u interijeru
18 Izrada i bojanje fasade objekta
19 Postavljanje podnih i zidnih obloga
20 Bojanje zidova
21 Kupovina elemenata za sanitarne čvorove
22 Kupovina namještaja i ostalih detalja
23 Postavljanje sanitarnih čvorova
24 Postavljanje namještaja i ostalih detalja
25 Primopredaja zgrade
Arhitektonski ured
Član tima 2
GT - tim 1
GT - tim 1
GT - tim 1
GT - tim 2
GT - tim 3
GT - tim 1
Član tima 2
ST - tim 1
Tvrtka za kolektore
Tvrtka za VI - tim 1
Tvrtka za VI - tim 2
EL tvrtka
ST - tim 2
GT - tim 2
ST - tim 1
GT - tim 3
ST - tim 2
Projektni tim A
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Inactive Milestone
Inactive Summary
Manual Task
Duration-only
Manual Summary Rollup
Manual Summary
Start-only
Finish-only
External Tasks
External Milestone
Progress
Deadline
Page 1
Project: Project2_zgrada za edukacije
Date: Sat 2.9.17
Arhitektonski ured
Član tima 2
GT - tim 1
GT - tim 1
GT - tim 1
GT - tim 2
GT - tim 3
GT - tim 1
Član tima 2
ST - tim 1
Tvrtka za kolektore
Tvrtka za VI - tim 1
Tvrtka za VI - tim 2
EL tvrtka
ST - tim 2
GT - tim 2
ST - tim 1
GT - tim 3
ST - tim 2
Projektni tim A
Projektni tim B
Projektni tim - B
Keramičarski obrt
Projektni tim
Projektni tim
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Progress
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Project: Project2_zgrada za edukacije
Date: Sat 2.9.17
Prikupljanje ponuda za izvedbene radove
Start:  Thu 3.5.18 ID:   2
Finish: Wed 16.5.18 Dur: 10 days
Res:    Član tima 2
Demontaža postojećeg krovišta
Start:  Fri 18.5.18 ID:   3
Finish: Fri 18.5.18 Dur: 1 day
Res:    GT - tim 1
Izgradnja zabatnih zidova
Start:  Tue 22.5.18
Finish: Tue 22.5.18
Res:    GT - tim 1
Rušenje drvenih zabatnih zidova
Start:  Mon 21.5.18 ID:   4
Finish: Mon 21.5.18 Dur: 1 day
Res:    GT - tim 1
Izrada arhitektonskog nacrta
Start:  Mon 9.4.18 ID:   1
Finish: Wed 2.5.18 Dur: 18 days
Res:    Arhitektonski ured
Page 1
Izgradnja zabatnih zidova
Start:  Tue 22.5.18 ID:   5
Finish: Tue 22.5.18 Dur: 1 day
Res:    GT - tim 1
Izrada armiranog betonskog vijenca
Start:  Wed 23.5.18 ID:   6
Finish: Wed 23.5.18 Dur: 1 day
Res:    GT - tim 2
Zidanje dimnjaka
Start:  Wed 23.5.18 ID:   7
Finish: Thu 24.5.18 Dur: 2 days
Res:    GT - tim 3
Demontaža postojeće stolarije
Start:  Tue 5.6.18 ID:   9
Finish: Tue 5.6.18 Dur: 1 day
Res:    Član tima 2
Montaža stolarije
Start:  Wed 6.6.18 ID:   10
Finish: Tue 12.6.18 Dur: 5 days
Res:    ST - tim 1
Izgradnja krovišta i krovnih prozora
Start:  Fri 25.5.18 ID:   8
Finish: Mon 4.6.18 Dur: 7 days
Res:    GT - tim 1
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Uvođenje cijevi za septičku jamu
Start:  Wed 13.6.18 ID:   11
Finish: Thu 14.6.18 Dur: 2 days
Res:    Tvrtka za kolektore
Uvođenje vodovodne instalacije
Start:  Fri 15.6.18 ID:   12
Finish: Thu 21.6.18 Dur: 5 days
Res:    Tvrtka za VI - tim 1
Uvođenje instalacije za centralno grijanje
Start:  Fri 15.6.18 ID:   13
Finish: Tue 19.6.18 Dur: 3 days
Res:    Tvrtka za VI - tim 2
Uvođenje električne instalacije
Start:  Fri 15.6.18 ID:   14
Finish: Thu 21.6.18 Dur: 5 days
Res:    EL tvrtka
Ugradnja unutarnjih vrata
Start:  Fri 22.6.18 ID:   15
Finish: Fri 22.6.18 Dur: 1 day
Res:    ST - tim 2
Rekonstrukcija unutarnjih zidova
Start:  Mon 25.6.18 ID:   16
Finish: Fri 6.7.18 Dur: 10 days
Res:    GT - tim 2
Ugradnja drvnih konstrukcijskih elemenata u interijeru
Start:  Mon 9.7.18
Finish: Tue 10.7.18
Res:    ST - tim 1
Page 3
Ugradnja drvnih konstrukcijskih elemenata u interijeru
Start:  Mon 9.7.18 ID:   17
Finish: Tue 10.7.18 Dur: 2 days
Res:    ST - tim 1
Izrada i bojanje fasade objekta
Start:  Wed 11.7.18 ID:   18
Finish: Tue 31.7.18 Dur: 15 days
Res:    GT - tim 3
Postavljanje podnih i zidnih obloga
Start:  Wed 11.7.18 ID:   19
Finish: Tue 24.7.18 Dur: 10 days
Res:    ST - tim 2
Bojanje zidova
Start:  Wed 25.7.18 ID:   20
Finish: Tue 31.7.18 Dur: 5 days
Res:    Projektni tim A
Kupovina elemenata za sanitarne čvorove
Start:  Wed 1.8.18 ID:   21
Finish: Wed 1.8.18 Dur: 1 day
Res:    Projektni tim B
Kupovina namještaja i ostalih detalja
Start:  Thu 2.8.18 ID:   22
Finish: Fri 3.8.18 Dur: 2 days
Res:    Projektni tim - B
Page 4
Postavljanje sanitarnih čvorova
Start:  Mon 6.8.18 ID:   23
Finish: Mon 13.8.18 Dur: 6 days
Res:    Keramičarski obrt
Postavljanje namještaja i ostalih detalja
Start:  Tue 14.8.18 ID:   24
Finish: Tue 14.8.18 Dur: 1 day
Res:    Projektni tim
Primopredaja zgrade
Start:  Wed 15.8.18 ID:   25
Finish: Wed 15.8.18 Dur: 1 day
Res:    Projektni tim
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Project: Project2_zgrada za edukacije
Date: Sat 2.9.17
ID Task Name
1 Izrada arhitektonskog nacrta
2 Prikupljanje ponuda za izvedbene radove
3 Demontaža postojećeg krovišta
4 Rušenje drvenih zabatnih zidova
5 Izgradnja zabatnih zidova
6 Izrada armiranog betonskog vijenca
7 Zidanje dimnjaka
8 Izgradnja krovišta i krovnih prozora
9 Demontaža postojeće stolarije
10 Montaža stolarije
11 Uvođenje cijevi za septičku jamu
12 Uvođenje vodovodne instalacije
13 Uvođenje instalacije za centralno grijanje
14 Uvođenje električne instalacije
15 Ugradnja unutarnjih vrata
16 Rekonstrukcija unutarnjih zidova
17 Ugradnja drvnih konstrukcijskih elemenata u interijeru
18 Izrada i bojanje fasade objekta
19 Izgradnja poda terase
20 Izgradnja nadstrešnice
21 Postavljanje podnih i zidnih obloga
22 Bojanje zidova
23 Kupovina kuhinjskih elemenata
24 Kupovina kupaonskih elemenata
25 Kupovina namještaja i ostalih detalja
26 Postavljanje kuhinjskih elemenata
27 Postavljanje sanitarnih čvorova
28 Postavljanje namještaja i ostalih detalja
29 Primopredaja zgrade
Arhitektonski ured
Član tima 2
GT - tim 1
GT - tim 3
GT - tim 2
GT - tim 2
GT - tim 3
GT - tim 1
Član tima 2
ST - tim 1
Tvrtka za kolektore
Tvrtka za VI
EL tvrtka
ST - tim 2
GT - tim 2
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Duration-only
Manual Summary Rollup
Manual Summary
Start-only
Finish-only
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External Milestone
Progress
Deadline
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Project: Project3_ruralna kuca_Klanfa
Date: Sat 2.9.17
Arhitektonski ured
Član tima 2
GT - tim 1
GT - tim 3
GT - tim 2
GT - tim 2
GT - tim 3
GT - tim 1
Član tima 2
ST - tim 1
Tvrtka za kolektore
Tvrtka za VI
Tvrtka za VI
EL tvrtka
ST - tim 2
GT - tim 2
ST - tim 1
GT - tim 3
ST - tim 2
Projektni tim A
Projektni tim B
Projektni tim - B
Keramičarski obrt
Projektni tim
Projektni tim
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Project: Project3_ruralna kuca_Klanfa
Date: Sat 2.9.17
GT - tim 2
GT - tim 3
GT - tim 1
Član tima 2
ST - tim 1
Tvrtka za kolektore
Tvrtka za VI
Tvrtka za VI
EL tvrtka
ST - tim 2
GT - tim 2
ST - tim 1
GT - tim 3
ST - tim 2
Projektni tim A
Projektni tim B
Projektni tim - B
Keramičarski obrt
Projektni tim
Projektni tim
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Progress
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Project: Project3_ruralna kuca_Klanfa
Date: Sat 2.9.17
Prikupljanje ponuda za izvedbene radove
Start:  Mon 30.4.18 ID:   2
Finish: Fri 11.5.18 Dur: 10 days
Res:    Član tima 2
Demontaža postojećeg krovišta
Start:  Wed 16.5.18 ID:   3
Finish: Wed 16.5.18 Dur: 1 day
Res:    GT - tim 1
Izgradnja zabatnih zidova
Start:  Fri 18.5.18
Finish: Fri 18.5.18
Res:    GT - tim 2
Rušenje drvenih zabatnih zidova
Start:  Thu 17.5.18 ID:   4
Finish: Thu 17.5.18 Dur: 1 day
Res:    GT - tim 3
Izrada arhitektonskog nacrta
Start:  Mon 9.4.18 ID:   1
Finish: Fri 27.4.18 Dur: 15 days
Res:    Arhitektonski ured
Page 1
Page 2
Izgradnja zabatnih zidova
Start:  Fri 18.5.18 ID:   5
Finish: Fri 18.5.18 Dur: 1 day
Res:    GT - tim 2
Izrada armiranog betonskog vijenca
Start:  Mon 21.5.18 ID:   6
Finish: Mon 21.5.18 Dur: 1 day
Res:    GT - tim 2
Zidanje dimnjaka
Start:  Mon 21.5.18 ID:   7
Finish: Tue 22.5.18 Dur: 2 days
Res:    GT - tim 3
Izgradnja krovišta i krovnih prozora
Start:  Wed 23.5.18 ID:   8
Finish: Thu 31.5.18 Dur: 7 days
Res:    GT - tim 1
Demontaža postojeće stolarije
Start:  Fri 1.6.18 ID:   9
Finish: Fri 1.6.18 Dur: 1 day
Res:    Član tima 2
Montaža stolarije
Start:  Mon 4.6.18 ID:   10
Finish: Fri 8.6.18 Dur: 5 days
Res:    ST - tim 1
Page 3
Res:    GT - tim 3
Page 4
Uvođenje cijevi za septičku jamu
Start:  Mon 11.6.18 ID:   11
Finish: Tue 12.6.18 Dur: 2 days
Res:    Tvrtka za kolektore
Uvođenje vodovodne instalacije
Start:  Wed 13.6.18 ID:   12
Finish: Tue 19.6.18 Dur: 5 days
Res:    Tvrtka za VI
Uvođenje instalacije za centralno grijanje
Start:  Thu 5.7.18
Finish: Mon 9.7.18
Res:    Tvrtka za VI
Uvođenje električne instalacije
Start:  Wed 13.6.18 ID:   14
Finish: Tue 19.6.18 Dur: 5 days
Res:    EL tvrtka
Ugradnja unutarnjih vrata
Start:  Wed 20.6.18 ID:   15
Finish: Wed 20.6.18 Dur: 1 day
Res:    ST - tim 2
Rekonstrukcija unutarnjih zidova
Start:  Thu 21.6.18 ID:   16
Finish: Wed 4.7.18 Dur: 10 days
Res:    GT - tim 2
Ugradnja drvnih konstrukcijskih elemenata u interijeru
Start:  Thu 5.7.18
Finish: Fri 6.7.18
Res:    ST - tim 1
Page 5
Page 6
Uvođenje instalacije za centralno grijanje
Start:  Thu 5.7.18 ID:   13
Finish: Mon 9.7.18 Dur: 3 days
Res:    Tvrtka za VI
Ugradnja drvnih konstrukcijskih elemenata u interijeru
Start:  Thu 5.7.18 ID:   17
Finish: Fri 6.7.18 Dur: 2 days
Res:    ST - tim 1
Izrada i bojanje fasade objekta
Start:  Mon 9.7.18 ID:   18
Finish: Fri 27.7.18 Dur: 15 days
Res:    GT - tim 3
Postavljanje podnih i zidnih obloga
Start:  Wed 8.8.18 ID:   21
Finish: Thu 16.8.18 Dur: 7 days
Res:    ST - tim 2
Izgradnja poda terase
Start:  Mon 30.7.18 ID:   19
Finish: Fri 3.8.18 Dur: 5 days
Res:    
Izgradnja nadstrešnice
Start:  Mon 6.8.18 ID:   20
Finish: Tue 7.8.18 Dur: 2 days
Res:    
Page 7
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Bojanje zidova
Start:  Fri 17.8.18 ID:   22
Finish: Wed 22.8.18 Dur: 4 days
Res:    Projektni tim A
Kupovina kupaonskih elemenata
Start:  Mon 27.8.18 ID:   24
Finish: Mon 27.8.18 Dur: 1 day
Res:    Projektni tim B
Kupovina namještaja i ostalih detalja
Start:  Tue 28.8.18 ID:   25
Finish: Wed 29.8.18 Dur: 2 days
Res:    Projektni tim - B
Kupovina kuhinjskih elemenata
Start:  Thu 23.8.18 ID:   23
Finish: Fri 24.8.18 Dur: 2 days
Res:    
Postavljanje kuhinjskih elemenata
Start:  Thu 30.8.18
Finish: Thu 30.8.18
Res:    
Page 9
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Postavljanje sanitarnih čvorova
Start:  Fri 31.8.18 ID:   27
Finish: Wed 5.9.18 Dur: 4 days
Res:    Keramičarski obrt
Postavljanje namještaja i ostalih detalja
Start:  Thu 6.9.18 ID:   28
Finish: Thu 6.9.18 Dur: 1 day
Res:    Projektni tim
Primopredaja zgrade
Start:  Fri 7.9.18 ID:   29
Finish: Fri 7.9.18 Dur: 1 day
Res:    Projektni tim
Postavljanje kuhinjskih elemenata
Start:  Thu 30.8.18 ID:   26
Finish: Thu 30.8.18 Dur: 1 day
Res:    
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Project: Project3_ruralna kuca_Klanfa
Date: Sat 2.9.17
ID Task Name
1 Izgradnja dječjeg igrališta
2 Izgradnja drvene kuglane
3 Izgradnja sjenice
4 Izrada garnitura za sjedenje
5 Izgradnja drvene njihaljke
6 Montaža dječjeg igrališta i sjenice
ST - tim 1
Član tima 2
ST - tim 2
Član tima 2
ST - tim 3
S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M
23 Jul '18 30 Jul '18 6 Aug '18 13 Aug '18 20 Aug '18 27 Aug '18
Task
Split
Milestone
Summary
Project Summary
External Tasks
External Milestone
Inactive Task
Inactive Milestone
Inactive Milestone
Inactive Summary
Manual Task
Duration-only
Manual Summary Rollup
Manual Summary
Start-only
Finish-only
External Tasks
External Milestone
Progress
Deadline
Page 1
Project: Project4_uređenje eksterijera_
Date: Sat 2.9.17
ST - tim 1
Član tima 2
ST - tim 2
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ST - tim 1
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Project: Project4_uređenje eksterijera_
Date: Sat 2.9.17
Izgradnja drvene kuglane
Start:  Mon 3.9.18 ID:   2
Finish: Tue 11.9.18 Dur: 7 days
Res:    Član tima 2
Izgradnja sjenice
Start:  Mon 3.9.18 ID:   3
Finish: Fri 28.9.18 Dur: 20 days
Res:    ST - tim 2
Izrada garnitura za sjedenje
Start:  Wed 12.9.18 ID:   4
Finish: Tue 2.10.18 Dur: 15 days
Res:    Član tima 2
Izgradnja drvene njihaljke
Start:  Mon 3.9.18 ID:   5
Finish: Tue 4.9.18 Dur: 2 days
Res:    ST - tim 3
Montaža dječjeg igrališta i sjenice
Start:  Wed 3.10.18 ID:   6
Finish: Thu 4.10.18 Dur: 2 days
Res:    ST - tim 1
Izgradnja dječjeg igrališta
Start:  Mon 30.7.18 ID:   1
Finish: Fri 31.8.18 Dur: 25 days
Res:    ST - tim 1
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Project: Project4_uređenje eksterijera_
Date: Sat 2.9.17
